

Januar 2023. godine									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	50800000-3 Razne usluge popravka i održavanja	663-7-2-555/22 Konkurentski	„BRKOVIĆ SM“ d.o.o. Zavidovići	4.998,00 KM; rok izvršenja usluga 10 (deset) dana od potpisivanja Ugovora, 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja		06.01.2023.			Ugovor broj 586-a/22
2	32553000-4 Dijelovi za električne telefonske ili telegrafske aparate	663-7-1-576/22 Konkurentski	„EKARAN“ d.o.o. Srebrenik	13.989,80 KM; ro isporuke 90 (devedest) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petanaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od isporuke		10.01.2023.			Ugovor broj 06/23
3	31711000-3 Elektronske potrepštine	663-1-1-523-3-676/22 Otvoreni	„TEP LIGHT“ d.o.o. Tuzla	102.650,00 KM; rok isporuke 60 dana; rok plaćanja 30 dana; garancija 12 mjeseci		05.01.2023			Ugovor broj 589/22
4		Direktni	„Lager“ d.o.o. Posušje	5.994,00 KM; rok isporuke odmah nakon potpisivanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja; garancija 12 mjeseci od ugradnje		10.01.2023.			Ugovor broj 578/22
5		Po Okvirnom sporazumu 177/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	28.080,60 KM; rok izvršenja usluga 10 (deset) dana od potpisivanja Ugovora, 30 (trideset) dana od dana fakturisanja; garancija 6		06.01.2023.			Ugovor broj 596-a/22

				mjeseci od izvršenja usluge					
6		Po Okvirnom sporazumu 305/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	2.238,00 KM; rok izvršenja usluga 10 (deset) dana od potpisivanja Ugovora, 30 (trideset) dana od dana fakturisanja; garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge		06.01.2023.			Ugovor broj 597-a/22
7	38300000-8 (Mjerni instrumenti)	663-1-526-3-680/22	„PROTON“ d.o.o. Tuzla	84.356,00 KM; rok plaćanja 30 dana; rok isporuke 90 dana; vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci		12.01.2023.			Ugovor broj 10/23
8	50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja	663-7-2-577-3-764/22 Konkurentski	„NGH“ d.o.o. Tuzla	22.000,00 KM; rok plaćanja 15 dana; rok izvršenja 10 dana; vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci		27.12.2022			Ugovor broj 572-a/22
9		Direktni	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	2.845,00 KM; rok izvršenja usluga 10 (deset) dana od potpisivanja Ugovora, 30 (trideset) dana od dana fakturisanja; garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge		16.01.2023			Ugovor broj 87/23
10	42131143-0 Ventili za regulaciju velike vode	663-7-1-584-3-772/22 Konkurentski	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	8.925,00 KM; rok plaćanja 15 dana; rok isporuke 30 dana; vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci		13.01.2023			Ugovor broj 82/23
11		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	396,00 KM; rok plaćanja 7 dana; rok isporuke 7 dana; vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci od isporuke		17.01.2023.			Narudžba broj 01-2-387/23

12		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	5.908,64 KM; rok plaćanja 7 dana; rok isporuke 3 dana od potpisivanja ugovora.		18.01.2023.			Ugovor broj 97/23
13		Direktni	„Jasmin M“ d.o.o. Žepče	5.872,70 KM; rok plaćanja 7 dana; rok isporuke 15 dana od potpisivanja ugovora, garancija 6 mjeseci od ugradnje		17.01.2023			Ugovor broj 12/23
14		otvoreni	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	5.100,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 60 dana, vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci		18.01.2023			Ugovor broj 09/23
15		Po Okvirnom sporazumu 543/22	„Hidrofleks“ d.o.o. Tuzla	49.549,50 KM; rok izvršenja usluga 10 -15 dana od potpisivanja Ugovora, 30 dana od dana fakturisanja; garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge		13.01.20233 .			Ugovor broj 03/23
16	44510000-8 Alat	Konkurentski 663-7-1-518-3-671/22	„R-produkt“ d.o.o. Visoko	10.000,00KM; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-45 dana od dana potpisivanja Ugovora, vremenska garancija kvaliteta -12 mjeseci		09.01.2022. godine			Ugovor br. 598-a/22
17	18000000-9 obuća	Otvoreni 663-1-1-535-5-61/23	6. NOVEMBAR d.o.o. Zvornik	35.525,00 KM; Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja ugovora		10.01.2023. godine			Ugovor br. 587-a/22
18	42662000-4 Oprema za zavarivanje	Konkurentski 663-7-1-545/22	„AOP-MIŠ“ d.o.o. Tuzla	16.465,92 KM; rok isporuke 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja		23.01.2023.			Ugovor broj 96/23

19		Direktni	OD „Staklo med“ Tuzla	1.840 KM; rok izvršenja usluga 7 dana od potpisivanja Ugovora, 7 dana od dana fakturisanja; garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge		25.01.2023.			Ugovor broj 115/23
20	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-508-3- 644/22 Otvoreni	“NGH” d.o.o. Tuzla	60.000,00 KM; rok isporuke 150 (stotinupedest) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 (petnaest) dana od dana fakturisanja, garancija 12 mjeseci		15.12.2023.			Ugovor broj 551/22
21	50114000-7 (Usluge popravaka i održavanja teretnih vozila)	663-1-2-593-3- 785/22 Otvoreni	„JASMIN M“ d.o.o. Žepče	5.900,41 KM, rok izvršenja usluge 15 dana, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci		20.01.2023			Ugovor broj 84/23
22		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	199,00 KM; Rok plaćanja-7 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-7 dana od dana od dobijanja narudžbe		26.01.2023.			Narudžba broj 01-2-654/23
23		Direktni	„Telix“ d.o.o. Tuzla	7.170,00 KM, rok izvršenja usluge 3 dana od stupanja ugovora na snagu, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci		23.01.2023.			Ugovor broj 112/23
24		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	36,00 KM; Rok plaćanja-7 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-3 dana od dana od dobijanja narudžbe		27.01.2023.			Narudžba broj 01-2-727/23
25		Direktni	„Elborg“ d.o.o. Tuzla	195,00 KM; Rok plaćanja-7 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-7 dana od dana od dobijanja narudžbe; vremenska garancija 6 mjeseci od isporuke		27.01.2023.			Narudžba broj 01-2-728/23

26	18000000-9 (Odjeća, obuća, prtljaga i pribor)	Otvoreni 663-1-1-563-3-750/22	„MAKI-PROM“ d.o.o. Lukavac	5.080,40 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 30 dana, garancija 6 mjeseci		30.01.2023.			Ugovor broj 123/23
27	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-541-5-106/23	„EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac	10.000,00 KM, rok isporuke 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija kvaliteta 12 (dvanaest) mjeseci od isporuke		30.01.2023.			Ugovor broj 95/23
28		Po Okvirnom sporazumu 31-a/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	6.580,00 KM; rok izvršenja usluga 10 (deset) dana od potpisivanja Ugovora, 30 (trideset) dana od dana fakturisanja; garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge		27.01.2023.			Ugovor broj 116/23
29		Direktni	Rudnik uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica	2.700,00 KM; rok izvršenja usluga po zahtjevu Naručioca a nakon od potpisivanja Ugovora, plaćanje 7 dana od dana fakturisanja		31.01.2023.			Ugovor broj 126/23
30	18000000-9 obuća	Otvoreni 663-1-1-535-5-61/23	„INKOS“ EXPORT-IMPORT d.o.o. Kakanj	63.090,00 KM; rok plaćanja-30 dana; rok isporuke- 30 dana od dana potpisivanja Ugovora;		18.01.2023. g			Ugovor br. 26/23

Februar 2023. godine									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	1.227,50 KM, Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 15 dana od potpisivanja ugovora			02.02.2023.		Ugovor br. 136/23
2	504100000-2 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje i ispitivanje i kontrolu	konkurentski	„Institutu za zaštitu, ekologiju i obrazovanje“ d.o.o. Tuzla	4.340,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja usluge 7 dana od dana pojedinačnog ugovora,			02.02.2023.		Okvirni br. 124/23
3	22000000-0 Štampani proizvodi i materijal	konkurentski	„ZEDINA“ d.o.o. Doboj	24.775,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 7 dana.			01.02.2023.		Ugovor br. 125/23
4	31230000-7 Dijelovi aparata za distribuciju el.energije ili upravljanje	konkurentski	„PROTON“ d.o.o. Tuzla	18.820,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok isporuke 60 dana, vremenska garancija 12 mjeseci			07.02.2023.		Ugovor br. 148/23
5	34322500-5 Papuče kočione	Konkurentski	„GLOBAL EXPORT“ d.o.o. Doboj	11.960,00 KM; rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petanest) dana od dana fakturisanja			07.02.2023.		Ugovor broj 571-a/22

6		Direktni	„Lager“ d.o.o Posušje	2.280,00 KM; rok isporuke 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, garancija kvaliteta 6 mjeseci od isporuke			09.02.2023		Ugovor broj 134/23
7	44531000-1	663-7-1-588-5-119/23 konkurentski	„INTER-COM „ d.o.o. Zenica	10.960,00 KM; Rok plaćanja-15 dana od dana faktirosanja; rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja Ugovora			13.02.2023. godine		Ugovor br.133/23
8	31711000-3 Elektronske potrepštine	Konkurentski 663-7-1-578-3-765/22	„PROTON“ d.o.o. Tuzla	18.897,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok isporuke 60 dana, vremenska garancija 12 mjeseci			14.02.2023.		Ugovor br. 177/23
9		Po okvirnom sporazumu br. 474/22	„TTU energetik“ d.o.o. Tuzla	231.065,98 KM, plaćanje 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 90 dana od potpisivanja ugovora, garancija 12 mjeseci od datuma ugradnje i puštanja u probni rad			13.02.2023.		Ugovor br. 135/23
10		Po okvirnom sporazumu br. 137-a/22	„Rud prom“ d.o.o. Tuzla	3.500,00 KM, plaćanje 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 7 dana od potpisivanja ugovora.			13.02.2023.		Ugovor br. 144/23
11	30192000-1 (Uredske potrepštine)	Po okvirnom sporazumu br. 570-a/22	„INTER-COM“ d.o.o. Zenica	13.323,00 KM, rok plaćanja 60 dana, rok isporuke 2 dana			08.02.2023		Ugovor br. 163/23
12	30192000-1 (Uredske potrepštine)	otvoreni	„INTER-COM“ d.o.o. Zenica	4.269,20 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 7 dana od dana narudžbe			13.02.2023		Ugovor br. 147/23

13	30192000-1 (Uredske potrepštine)	otvoreni	„INTER-COM“ d.o.o. Zenica	20.726,12 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 7 dana od dana narudžbe			13.02.2023		Ugovor br. 146/23
14		(po OS 369- a/22)	„FERHEM“ d.o.o. Lukavac	98.771,50 km; rok plaćanja-40 dana; rok isporuke-60 dana, Vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci			02.02.23.		Ugovor br.114/23
15	44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)	663-1-1-532-5- 125/23 otvoreni	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	1.424,00 KM; rok plaćanja-30 dana; rok isporuke-7 dana od dana potpisivanja ugovora			09.02.2023. godine		Ugovor br. 164/23
16	44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)	663-1-1-532-5- 125/23 otvoreni	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	1.982,00 KM ; rok plaćanja-30 dana; rok isporuke-7			09.02.2023. godine		Ugovor br.165/23
17	44531000-1- Vijci s navojem	663-7-1-588-5- 119/23 konkurentski	„INTER-COM“ d.o.o. Zenica	10.960,00 KM; Rok plaćanja- 15 dana od dana fakturisanja; ro isporuke-30 dana od dana potpisivanja ugovora:			13.02.2023.		Ugovor br.133/23
18	31400000-0 Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	663-1-1-632-3- 828/22 otvoreni		26.330,28 KM; rok plaćanja- 30 dana; rok isporuke- sukcesivno 7 dana, Vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci			17.02.2023.		Ugovor br.184/23

19	44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata	663-1-1-532-5- 128/23 otvoreni	„DEFTER“ d.o.o. Sarajevo	8.549,70 KM; Rok plaćanja- 30 dana; rok isporuke-7 dana;			17.02.2023.		Ugovor br. 167/23
20		Po okvirnom sporazumu br. 472/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	13.253,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja,rok izvršenja usluga 10 dana od stupanja ugovora na snagu, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge.			17.02.2023.		Ugovor br. 189/23
21		Po okvirnom sporazumu br. 177-a/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	10.254,50 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja,rok izvršenja usluga 10 dana od stupanja ugovora na snagu, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge.			17.02.2023.		Ugovor br. 188/23
22		Direktni	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	3.983,00 KM, Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok izvršena usluge 7 dana od prijema radio stanice, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge.			01.02-2023.		Ugovor br. 121/23
23		Po okvirnom sporazumu br. 214-a/23	„INZIO“ d.o.o. Tuzla	2.120,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja usluge 7 dana			23.02.2023.		Ugovor br. 214/23
24	24600000-0 Eksplozivi	663-1-1-19-3- 25/23 Otvoreni	„EU EXPLOSIVE“ DOO Zenica	139.284,00 KM; rok plaćanja- 30 dana; rok isporuke- sukcesivno 7 dana, Vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci			23.02.2023.		Ugovor br. 204/23

25	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-492-3- 627/22 Otvoreni	„RUDGRAD“ D.O.O Tuzla	40.500,00 KM; rok plaćanja- 30 dana; rok isporuke- sukcesivno 3 mjeseca, Vremenska garancija kvaliteta-24 mjeseci			10.02.2023.		Ugovor br. 170/23
26	09132000-3 Motorni benzin	663-7-1-635-3- 831/22 konkurentski	„HIFA PETROL“ D.O.O. SARAJEVO Vogošća	8.875,96 KM; Rok plaćanja- 15 dana od dana fakturisanja; rok isporuke- sukcesivno 7 dana od dana potpisivanja ugovora:			17.02.2023.		Ugovor br.201/23
27	44540000-7 Lanac	663-1-1-583-3- 770/22 Otvoreni	„INDEX“ D.O.O. Gračanica	99.900,00 KM; rok plaćanja- 30 dana; rok isporuke-90 dana, Vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci			10.02.2023.		Ugovor br. 176/23
28		Po okvirnom sporazumu br. 495/22	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	2.205,00 KM, Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršena usluge 1,2,3 i 5 od dana stupanja ugovora na snagu garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge.			27.02.2023		Ugovor br. 234/23
29	45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radov	663-1-2-509-3- 648/22 Otvoreni	HEEZ TRANSPORT DOO Tuzla	5.244.750,00 KM; rok plaćanja-90 dana; rok izvršenjka 225 dana,			10.02.2023.		Ugovor br. 171/23
30	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-582-3- 769/22 Otvoreni	„TEP LIGHT“ d.o.o. Tuzla	11.084,00 KM; rok plaćanja- 30 dana; rok isporuke-50 dana, Vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci			23.02.2023.		Ugovor br. 171/23
31		Po okvirnom sporazumu br. 305-a/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	10.382,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja,rok izvršenja usluga 10 dana od stupanja ugovora na snagu, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge.			27.02.2023.		Ugovor br. 233/23

32		Po okvirnom sporazumu br. 305-a/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	3.561,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja,rok izvršenja usluga 10 dana od stupanja ugovora na snagu, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge.			27.02.2023.		Ugovor br. 232/23
33		Po okvirnom sporazumu br. 31-a/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	12.374,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja,rok izvršenja usluga 10 dana od stupanja ugovora na snagu, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge.			27.02.2023.		Ugovor br. 235/23
34	34312500-2 Brtve	663-7-1-592/22 Konkurentski	„TERMIKA“ d.o.o. Zenica	1.797,00 KM, rok isporuke 15 (petnaest) dana, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od datuma potpisivanja			27.02.2023.		Ugovor broj 202/23

Mart 2023. godine									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	14310000-7 Minerali za industriju gnojiva	663-7-1-34/23 konkurentski	„MAKI-PROM“ d.o.o. Lukavac	2.040,00 KM; Rok palćanja-15 dana; Rok isporuke-7 dana od dana potpisivanja ugovora			02.03.2023. godine		230/23
2	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-26-3-33/23 Otvoreni	INDUSTRIJA 4B D.O.O. Kakanj	56.200,00 KM; Rok palćanja-30 dana; Rok isporuke-60 dana od dana potpisivanja ugovora,garancija 12 mjeseci			23.02.2023. godine		216/23
3	18143000-3 Zaštitna oprema	663-7-1-40/23 Konkurentski	„ELBORG“ d.o.o. tuzla	22.429,00 KM; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			09.03.2023. godine		272/23
4	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-564-3-751/22 Otvoreni	INELEX D.O.O Sarajevo	153.846,00 KM; Rok palćanja-30 dana; Rok isporuke-60 dana od dana potpisivanja ugovora,garancija 12 mjeseci			28.02.2023. godine		200/23
5	42124000-4 Dijelovi pumpi, kompresrosa, mašina ili motora	663-7-1-536/22	„KOMPAIR“ d.o.o. Tuzla	24.600,00 KM; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja,			08.03.2023. godine		203/23

				vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke.					
6	39360000-3 Oprema za brtvljenje	663-7-1-636/22 Konkurentski	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	899,20 KM; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petanest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 90 (devedeset) dana od dana isporuke			09.03.2023. godine		304/23
7	44312000-0 Žiza za ogradu	663-7-1-33/23 Konkurentski	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	5.985,00 KM; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petanest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od isporuke.			10.03.2023. godine		299/23
8	44510000-8 Alat	663-7-1-39/23 Konkurentski	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	2.997,00 KM; rok isporuke 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od isporuke			10.03.2023. godine		303/23
9	79211000-6 Računovodstven e usluge	663-7-2-38/23 Konkurentski	„EXPERTIZA“ d.o.o. Sarajevo	6.000,00 KM; rok izvršenja usluge 31.03.2023. godine, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			08.03.2023. godine		281/23
10	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-27-3-34/23 Otvoreni	„NGH“ d.o.o. Tuzla	521.620,47 KM; Rok palćanja-30 dana; Rok isporuke-60 dana od dana potpisivanja ugovora,garancija 12 mjeseci			23.02.2023. godine		218/23

11	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-25-3- 822/23 Otvoreni	„Ležaj Trade“ d.o.o. Sarajevo	182.000,00 KM; Rok palćanja- 30 dana; Rok isporuke max 10 mjeseci od dana potpisivanja ugovora,garancija 24 mjeseca			03.03.2023. godine		261/23
12	31211300-1 (Osigurači)	663-1-1-552-3- 726/22 otvoreni	„PROTON“ d.o.o. Tuzla	28.143,00 KM, rok plaćanja 30 dana, garancija 12 mjeseci, rok isporuke 60 dana			07.03.2023		268/23
13	31211300-1 (Osigurači)	663-1-1-552-3- 726/22 otvoreni	„PROTON“ d.o.o. Tuzla	21.235,00 KM, rok plaćanja 30 dana, garancija 12 mjeseci, rok isporuke 60 dana			07.03.2023		267/23
14	50312600- 1Održavanje i popravak opreme za informacionu tehnologiju	663-7-2-557/22 konkurentski	„IMEL“ d.o.o. Lukavac	510,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja usluge 5 radnih dana			09.03.2023		264/23
15	19510000-4 (Gumeni proizvodi)	663-1-1-1-3-1/23 otvoreni	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	9.900,00 KM rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci, rok isporuke 30 dna			03.03.2023		265/23
16	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	663-1-2-633/22 otvoreni	.STEED B&S TUZLA	18.064,50 KM: rok plaćanja- 30 dana od dana fakturisanaj; Rok izvršenja usluge-60 dana; Granacija kvaliteta-12 mjeseci			13.03.2023.		Ugovor br.231/23
17		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	681,68 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, garancija 6 mjeseci od ugradnje, rok isporuke 10 dana od dostavljanja narudžbe			16.03.2023.		Narudžba br.01-2- 2930/23

18		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	62,40 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, garancija 6 mjeseci od ugradnje, rok isporuke 1 dan od dostavljanja narudžbe			16.03.2023.		Narudžba br.01-2-2931/23
19		Direktni	„Auto motor“ d.o.o. Tuzla	260,03 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, garancija 6 mjeseca, rok isporuke 2 dana od dostavljanja narudžbe			16.03.2023.		Narudžba br.01-2-2932/23
20		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	548,40 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, garancija 6 mjeseci, rok isporuke 10 dana od dostavljanja narudžbe			20.03.2023.		Narudžba br.01-2-3034/23
21		Po okvirnom sporazumu br. 472/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	10.071,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluga 10 dana od stupanja ugovora na snagu, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge.			20.03.2023.		Ugovor br. 330/23
22		Po okvirnom sporazumu br. 177-a/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	39.962,40 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluga 10 dana od stupanja ugovora na snagu, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge.			20.03.2023.		Ugovor br. 318/23
23		Po okvirnom sporazumu br. 305-a/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	4.113,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluga 10 dana od stupanja ugovora na snagu, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge.			20.03.2023.		Ugovor br. 329/23
24	39360000-3 Oprema za brtvljenje	663-7-1-41/23 Konkurentski	„INDUSTRIJA 4B“ d.o.o. Kakanj	1.398,00 KM; rok isporuke 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			20.03.2023.		Ugovor broj: 333/23

25	24111000-5 Vodik, argon, rijetki gasovi, dušik i kisik	663-1-1-30/23 otvoreni	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	124.660,00 KM, rok plaćanja- 60 dana; rok isporuke-7 dana od dana izdavanja narudžbe, Vremenska garancija kvaliteta -12 mjeseci			14.03.2023.		Ugovor br. 302/22
26	71320000-7- Usluge tehničkog projektiranja	663-1-2-559-5- 203/23 otvoreni	Konzorcij „Geoservis“ d.o.o. Živinice i „Rudar“ d.o.o. Tuzla	50.000,00 KM; Rok plaćanja- 30 dana; rok izvršenja usluge- 70 dana od dana potpisivanja ugovora,			08.03.2023.g		Ugovor br. 239/23
27	44000000- OGrađevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)	663-1-1-527-5- 207/23 otvoreni	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	2.340,00 KM; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok izvršenja-7 dana od dana potpisivanja ugovora			09.03.2023.g.		Ugovor br.277/23
28	44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)	663-1-1-527-5- 207/23 otvoreni	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	5.300,00 KM; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok izvršenja-7 dana od dana potpisivanja ugovora			09.03.2023		Ug.br. 276/23
29	50000000-5 usluge popravki i održavanja	663-1-2-31-5- 201/23 otvoreni	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	7.000,00 KM; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok izvršenja usluge-30 dana od dana potpisivanja ugovora			17.03.2023		Ug.br.313/23
30	50000000-5 Usluge popravki i održavanja	663-1-2-31-5- 201/23 otvoreni	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	540,00 KM; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok izvršenja usluge, 30 dana od dana potpisivanja ugovora			17.03.2023.		Ug.br.314/23

31	31680000-6 (Električne potrepštine i pribor)	663-1-1-606-3- 792/22 otvoreni	„RUDGRAD“ d.o.o. Tuzla	11900,70, rok plaćanja 30 dnan, vremenska garncija kvaliteta 12 mjeseci, , rok isporuke 60 dana			21.03.2023.		Ug.br.311/23
32	50312600-1 Održavanje i popravak opreme za informacionu tehnologiju	663-7-2-557/22 konkurentski	„IMEL“ d.o.o. Lukavac	355,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja usluge 5 radnih dana			13.03.2023		273/23 po okvirnom sporazumu 557-a
33	44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)	663-1-1-527-5- 207/23 otvoreni	EFTIM TUZLIC d.o.o. Zavidovići	2495,00 KM; Rok plaćanja 30 dan od dana fakturisanja; rok isporuke-7 dana od dana potisivanja ugovora			13.03.2023.		Ug.br.278/23
34		Direktni	„Euro dam jas“ d.o.o. Lukavac	170,92 KM; Rok plaćanja 30 dan od dana fakturisanja; rok isporuke- odmah			24.03.2023		Narudžba br.01-2- 3194/23
35		Direktni	„EM ONIKS“ d.o.o. Lukavac	351,38 KM; Rok plaćanja avansno; rok isporuke- 2 dana od dobijanja narudžbe			22.03.2023		Narudžba br.01-2- 3147/23
36	50532000-3Usluge popravaka i održavanja električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme	663-1-2-24-3-37/23 otvoreni	„HYPNEX HIDRAULIKA I PNEUMATIKA“ d.o.o.	28.585,12 KM; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; Garancija na izvršenu uslugu- 6 mjeseci od izvršenja usluga			23.03.2023.		Ug.br.332/23

37	90532000-5 Usluge upravljanja deponijom jalovine rudnika uglja	663-1-2-512-5- 226/23 otvoreni	JUNUZOVIĆ KOPEX d.o.o. Lukavc	3.594.750,00 KM; Rok plaćanja -90 dana od dana fakturisanja; Rok izvršenja usluge 8 mjeseci			14.03.2023.		Ug.br.316/23
38		direktni	„Lager“ d.o.o. Posušje	5.693,00 KM, Rok plaćanja 7 dana, rok izvršenja odmah			24.03.2023.		Ug.br.340/23
39		direktni	„Lager“ d.o.o. Posušje	5.994,00 KM, Rok plaćanja 7 dana, rok isporuke 7 dana, vremenska garncija kvaliteta 6 mjeseci			24.03.2023.		Ug.br.305/23
40		direktni	„Lager“ d.o.o. Posušje	4.964,00 KM, Rok plaćanja 7 dana, rok isporuke odmah , vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci			24.03.2023.		Ug.br.331/23
41		Direktni	„Auto motor“ d.o.o. Tuzla	437,00 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, garancija 6 mjeseca, rok isporuke 2 dana od dostavljanja narudžbe			24.03.2023.		Narudžba br.01-2- 3212/23
42	31680000-6 (Električne potrepštine i pribor)	663-1-1-606-3- 792/22 otvoreni	„PROTON“ d.o.o. Tuzla	75.328,00 KM, rok plaćanja 30 dan, vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci , rok isporuke 60 dana			23.03.2023.		Ug.br.315/23
43	85120000-6 (Usluge liječničkih ordinacija i srodne usluge)	663-1-2-47-3-90/23 otvoreni	„DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE“	27.350,40 KM, rok plaćanja 30 danA,			30.3.2023.		Ug.br.358/23

44	50312600-1 Održavanje i popravak opreme za informacionu tehnologiju	663-7-2-557/22 konkurentski	„IMEL“ d.o.o. Lukavac	245,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja usluge 5 radnih dana			31.03.2023		354/23 po okvirnom sporazumu 557-a
45	42419810-7 Dijelovi konvejera na šine	663-1-1-604-3-789/22 otvoreni	TEP-LIGHT D.O.O. Tuzla	146.000,00 rok plaćanja 30 dnan, vremenska garncija kvaliteta 12 mjeseci , rok isporuke 60 dana			03.03.2023.		Ug.br.269/23
46		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	351,00 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 7 dana od dostavljanja narudžbe			28.03.2023.		Narudžba br.01-2-3294/23
47		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	66,60 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 7 dana od dostavljanja narudžbe, garancija 6 mjeseci od ugradnje			29.03.2023.		Narudžba br.01-2-3371/23
48		Direktni	„Rud grad“ d.o.o. Tuzla	302,50 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 7 dana od dostavljanja narudžbe			28.03.2023.		Narudžba br.01-2-3295/23
49		Direktni	„Inzio“ d.o.o. Tuzla	500,00 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 7 dana od dostavljanja narudžbe			28.03.2023.		Narudžba br.01-2-3291/23
50		Direktni	„Inzio“ d.o.o. Tuzla	200,00 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 7 dana od dostavljanja narudžbe			28.03.2023.		Narudžba br.01-2-3291/23
51		Po okvirnom sporazumu 28-a/22	„Lesucom“ d.o.o. Lukavac	1.348,64 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok isporuke sukcesivno, garancija 6 mjeseci od ugradnje			09.03.2023.		Ugovor .br.263/23

52		Po okvirnom sporazumu 28-a/22	„Lesucom“ d.o.o. Lukavac	2.034,95 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok isporuke sukcesivno, garancija 6 mjeseci od ugradnje			13.03.2023.		Ugovor .br.301/23
53		Po okvirnom sporazumu 28-a/22	„Lesucom“ d.o.o. Lukavac	1.006,99 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok isporuke sukcesivno, garancija 6 mjeseci od ugradnje			03.04.2023.		Ugovor .br.366/23
54		Direktni	„Zicomp“ d.o.o. Tuzla	222,22 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 2 dana od dostavljanja narudžbe			24.03.2023.		Narudžba br.01-2-3183/23
55	34312500-2 Brtve	Konkurentski 663-7-1-594/22	M.H.P.SEAL Engineering d.o.o. Zenica	26.122,00 KM; rok isporuke 75 (sedamdesetpet) dana, rok plaćanja 15 (petnaest) dana, vremens garancija 12 (dvanaest) mjeseci			31.03.2023.		Ugovor broj 361/23
56	799900000-3 Razne poslovne usluge i usluge vezane za poslovanje	Konkurentski 663-7-2-60-3-144/23	„EXPERTIZA“ D.O.O. Sarajevo	4000,00 KM, rok plaćanja 15 dana			30.03.2023.		Ugovor broj 362/23

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe