

<i>Januar 2018.</i>									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	<i>Opis i Oznaka po JRJN</i>	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Otvoreni 663-1-1-1708-5-2/18	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	29.975,00 KM, rok isporuke robe 30 dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja robe, vremenska garancija 6 mjeseci od dana isporuke			03.01.2018.	4.1.2018. 29.975,00 KM	Ugovor broj: 02/18
2.	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Otvoreni 663-1-1-1329-5-7/18	„Index“ d.o.o. Gračanica	2.750,00 KM, rok isporuke robe 30 (trideset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 60 (šezdeset) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			19.12.2017.	5.2.2018. 2.750,00 KM	Ugovor broj: 605/17
3.	31681410-0 Elektronički materijal	Konkurentski 663-7-1-1908/18	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	1.900,00 KM, rok isporuke robe 20 dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja robe, vremenska garancija 6 mjeseci od dana isporuke			10.01.2018.	25.1.2018. 1.900,00 KM	Ugovor broj: 17/18
4.		Otvoreni 663—1-2-1641-3-466/17	„Hypnex – hidraulika i pneumatika d.o.o. Tuzla	59.000,00 KM, rok izvršenja usluge 5 dana od dana prijema , rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja robe, vremenska garancija 6 mjeseci od dana isporuke			27.12.2017.		Ugovor broj: 615/17
5.		Direktni	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	1.700,00 KM, rok izvršenja usluge 7 dana od dana potpisivanja ugovora , rok plaćanja 30 dana od dana			12.01.2018.	26.1.2018. 1.700,00 KM	Ugovor broj: 26/18

				fakturisanja robe					
6.		Direktni	„Piemonte“ d.o.o. Tuzla	1.205,05 KM, rok isporuke robe 2 dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja robe			11.01.201 8.	22.1.2018. 1.204,65 KM	Ugovor broj: 25/18
7.	34330000-9 Rezervni dijelovi	Konkurentski	Maki prom d.o.o. Lukavac	5.125,00 KM; rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja			12.01.18.		Ugovor br.27/18
8	35110000-8 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema	663-7-1-1726/17 Konkurentski	„MONSUN“ d.o.o. Lukavac	25.560,00 KM; rok plaćanja -20 dana; Rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremenska garancija – 8 mjeseci od dana isporuke			12.01.18.		Ugovor br. 12/18
9	35110000-8 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema	663-7-1-1726/17 Konkurentski	„MONSUN“ d.o.o. Lukavac	4.944,00 KM rok plaćanja -20 dana; Rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremenska garancija – 8 mjeseci od dana isporuke			12.01.18.		Ugovor br. 10/18
10	35110000-8 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema	663-7-1-1726/17 Konkurentski	„MONSUN“ d.o.o. Lukavac	3.195,00 KM: rok plaćanja -20 dana; Rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremenska garancija – 8 mjeseci od dana isporuke			12.01.18.		Ugovor br. 11/18
11		Direktni	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	49,70 KM, rok isporuke robe dana skladište kupca, rok plaćanja 60 dana od dana fakturisanja robe			05.01.201 8.		Narudžba br.04/1-8/SB
12		Direktni	„Soko“ d.o.o. Tuzla	15,00 KM, rok izvršenja usluge 3 dana od izdavanja narudžbe, rok plaćanja 7 dana			05.01.201 8.	17.1.2018. 15,00 KM	Narudžba br.04/1-9/SB
13		Direktni	Maki prom d.o.o. Lukavac	90,55 KM; rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, rok isporuke 5 dana od prijema narudžbe			05.01.201 8.		Narudžba br.04/1- 10/SB

14		Direktni	„TTU energetik“ d.o.o. Tuzla	937,70 KM; rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, rok isporuke 20 dana od prijema narudžbe, garancija 6 mjeseci			08.01.2018.	27.2.2018. 937,70 KM	Narudžba br.04/1-15/SB
15		Direktni	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	110,00 KM; rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, rok isporuke 20 dana od prijema narudžbe			10.01.2018.		Narudžba br.04/1-23/SB
	85120000-6 Usluge ljekarskih ordinacija i srodne usluge	Anex II DIO B ZJN BiH	JZU „Dom zdravlja“ Lukavac	21.600,00 KM; rok izvršenja: odmah; rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja			10.01.2018.		Ugovor broj: 22/18
16		Direktni	„Eko metalika“ d.o.o. Laktaši	1.055,00 KM, rok izvršenja isporuke 5 (pet) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja,			08.12.2017.	05.02.2018. 1.055,00 KM	Ugovor broj: 583/17
17		Direktni	„Deling“ d.o.o. Tuzla	5.840,00 KM, rok isporuke 50 (pedeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci na opremu, a 18 (osamnaest) mjeseci na radove od dana montiranja			27.12.2017.	23.1.2018. 5.840,00 KM	Ugovor broj: 617/17
18		Direktni	„Bosna niless“ d.o.o. Lukavac	5.491,00 KM, rok isporuke 35 (tridesetpet) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja,vremenska garancija 6 (šest) mjeseci			09.01.2018.		Ugovor broj: 15/18
19	Ventili za hidraulične stupce	663-1-1-1817-3- 540/17 Otvoreni	Maki prom d.o.o. Lukavac	22.487,00 KM, rok isporuke 30 (tridesetpet) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja,vremenska garancija 6 (šest) mjeseci			18.01.2018.	20.1.2018. 22.487,00 KM	Ugovor broj: 31/18
20		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	69,00 KM, rok isporuke 7 dana od dana izdavanja narudžbe, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			17.01.2018.		Narudžba broj: 39/DA

21	Usluge fiksne i mobilne telefonije	663-1-2-1786-3-508/17 Otvoreni	„BH telekom“ d.d. Sarajevo	54.964,20 KM, rok izvršenja usluge u skladu sa tehničkom specifikacijom usluga, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, 12 mjeseci garancija			20.12.2017.		Ugovor broj: 610/17
22		Direktni	„A.C.I.“ d.o.o. Sarajevo	3.047,93 KM Rok isporuke 3 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana			10.01.2018.	29.1.2018. 3.047,93 KM	Ugovor broj: 24/18
23		Otvoreni	„BNT-HOLDING“ d.d. Novi Travnik	6.000,00 KM, rok isporuke 15 (petnaest) dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			10.01.2018.	20.2.2018. 6.000,00 KM	Ugovor broj: 18/18
24	Usluge popravke i održavanja	663-7-2-1716/17 Konkurentski	ERAX INVEST Banovići	2.998,00 KM; rok isporuke 20 dana od potpisivanja ugovora, Rok plaćanja: 25 dana			17.01.2018.	13.2.2018. 2.998,00 KM	Ugovor 30/18
25	31730000-2 Elektrotehnička oprema	663-7-1-1816/17 Konkurentski	„Proton“ d.o.o. Tuzla	10.000,00 KM, rok isporuke 60 dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke			23.01.2018.	2.2.2018. 10.000,00 KM	Ugovor 39/18
26	50532000-3 Usluge pop. i održ. el. mašina, aparata i pripadajuće opreme	663-7-2-1970/17 Konkurentski	„Elektroholding“ d.o.o. Tuzla	4.613,80 KM, rok izvršenja usluge 24 sata od zahtjeva naručioca usluga, rok plaćanja 15 dana od fakturisanja,			24.01.2018.		Ugovor 42/18
27	34330000-9 Rezervni dijelovi za teretana vozila, furgone i automobile	663-7-1-1988/17 Konkurentski	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	7.242,40 KM, rok isporuke 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			23.01.2018.	2.2.2018. 7.242,40 KM	Ugovor broj: 41/18
28	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-1808-5-29/18 Otvoreni	„ENEK B&E“ d.o.o. Sarajevo	9.500,00 KM; Rok isporuke 30 dana od stupanja ugovora na			10.01.2018.		Ugovor 19/18

				snagu; Rok plaćanja- 30 dana; Vremenska garancija kvaliteta-6 mjeseci od dana isporuke					
29	18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor	663-1-1-1725-5- 35/18 Otvoreni	„INKOS“ EXPORT IMPORT d.o.o. Kakanj	41.750,00 KM; Rok isporuke- 90 dana od stupanja ugovora na snagu; rok plaćanja – 30 dana			09.01.201 8.	13.2.2018. 41.750,00 KM	Ugovor 13/18
30	18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor	663-1-1-1725-5- 36/18 Otvoreni	„6.NOVEMBAR“ d.o.o. Zvornik	1.584,00 KM; Rok isporuke- - 90 dana od stupanja ugovora na snagu; rok plaćanja – 30 dana; Gadancija kvaliteta u skladu sa tehničkom specifikacijom			09.01.18.	9.2.2018. 1.584,00 KM	Ugovor 14/18
31		Otvoreni	„Vulkan“ d.o.o. Tuzla	57.847,00 KM, rok isporuke 15 (petnaest) dana po izdavanju Narudžbe, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja robe, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			16.01.201 8.		Ugovor broj: 29/18
32		Direktni	„Inzio“ d.o.o. Tuzla	2.450,00 KM; rok izvršenja: 10 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			29.01.201 8.		Ugovor broj: 51/18
33	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	Otvoreni	„Mhi kompani“ d.o.o. Lukavac	25.000,00 KM; rok izvršenja: 48 sati od izdavanja Narudžbenice; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			29.01.201 8.		Ugovor broj: 55/18
34	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	Otvoreni	„Junuzović – kopex“ d.o.o. Lukavac	49.950,00 KM; rok izvršenja: 48 sati od izdavanja Narudžbenice; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			29.01.201 8.	12.3.2018. 49.950,00 KM	Ugovor broj: 56/18
35	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	Otvoreni	„Junuzović – kopex“ d.o.o. Lukavac	150.000,00 KM rok izvršenja: 48 sati od izdavanja Narudžbenice; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			29.01.201 8.		Ugovor broj: 57/18
36	45520000-8 Iznajmljivanje	Otvoreni	„Junuzović – kopex“ d.o.o.	30.000,00 KM; rok izvršenja: : 48 sati od izdavanja			29.01.201 8.	31.1.2018. 30.000,00	Ugovor broj: 54/18

	opreme za zemljane radove sa rukovaocem		Lukavac	Narudžbenice; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja				KM	
37	34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile	Konkurentski 663-7-1-2012/17	„A.C.I.“ d.o.o. Sarajevo	5.375,00, rok isporuke 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			24.01.2018.		Ugovor broj: 43/18
38	72400000-4 Usluge interneta	Konkurentski 663-7-2-1828/17	„BH telekom“ d.d. Sarajevo	3.826,92 KM, rok plaćanja 15 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora			10.01.2018.		Ugovor broj: 20/18
39		Direktni	„TTU ENERGETIK“ d.o.o. Tuzla	2.998,00 KM, rok isporuke 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			26.12.2017.		Ugovor broj: 614/17
40		Direktni	„REMEX“ d.o.o. Tuzla	3.139,47 KM, rok izvršenja usluge 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana izvršenja usluge			24.01.2018.	5.2.2018. 3.139,47 KM	Ugovor broj: 45/18
41		Direktni	„A.C.I.“ d.o.o. Sarajevo	2.971,40 KM, rok isporuke 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			22.01.2018.	13.02.2018. 2.971,40 KM	Ugovor broj: 33/18
42		Direktni	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	97,00 KM, rok isporuke 1 (jedan) dan od dana fakture, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana narudžbe			31.01.2018.	31.01.2018. 97,00 KM	Narudžba br: 82/DA
43		Direktni	„Vulkan“ d.o.o. Tuzla	460,00 KM, rok isporuke 3-5 dana od izdavanja narudžbe, rok plaćanja 30 dana od dana			31.01.2018.	31.01.2018. 460,00 KM	Narudžba br: 81/SB

				fakturisanja					
44		Direktni	„Proton“ d.o.o. Tuzla	200,00 KM, rok isporuke 7 dana od izdavanja narudžbe, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, garancija proizvođačka.			30.01.2018.	02.02.2018. 200,00 KM	Narudžba br: 78/SB
45	8512000-6 Usluge ljekarskih ordinacija	Anex II dio B ZJN BiH	JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla	19.200,00 KM; rok plaćanja: 30 dana			10.01.2018.		Ugovor broj: 23/18
46	98512000-5 Usluge industrijskih radnika	Otvoreni 663-1-2-3-5-63/18	„Rudar“ d.o.o. Tuzla i BBM d.o.o.	749.977,50 KM; rok izvršenja: u roku do 12 mjeseci stupanja Ugovora na snagu; rok plaćanja: 30 dana			25.01.2018.		Ugovor broj: 49/18
47	90915000-4	Konkurentski 663-7-2-2179/17	Tradicionalni i stari obrt „Dimnjačar“ Tuzla	dana zahtjeva; rok plaćanja: 60 dana 6.043,96 KM; Rok izvršenja: 3 dana od			0		
48	50410000-2 Usluge popr. i održ. aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	Konkurentski 663-7-2-2052/17	Akcionarsko društvo za proizvodnju i remont „Orao“ Bijeljina	8.580,00 KM; Rok izvršenja: 60 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 15 dana od dana fakturisanja.			23.01.2018.		Ugovor broj: 40/18
49	42923200-4 - Vage	Konkurentski 663-7-2-1810/17	„DMV“ d.o.o. Bijeljina	6.993,00 KM; rok izvršenja: u roku od 30 dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 15 dana od fakturisanja.			29.01.2018.	07.02.2018. 6.993,00 KM	Ugovor broj: 52/18
50	42913000-9 Filteri za ulje, benzin i usisivanje vazduha	Konkurentski 663-7-1-2009/17	„BNT HOLDING“ d.d. Novi Travnik	5.840,00 KM, rok isporuke 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			24.01.2018.		Ugovor broj: 44/18
51		Direktni	„Institut za standardizaciju BiH“ Sarajevo	407,03 KM; rok izvršenja: 3 dana; rok plaćanja: avans			05.01.2018	19.01.2018. 407,03 KM	Narudžba broj. 04/1-7/BN

52		Direktni	ZTR „Dami auto“ Bijeljina	332,47 KM; rok izvršenja: 7 dana od dana izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			16.01.201 8.	16.01.2018. 332,47 KM	Narudžba broj: 04/1-37/BN
53		Direktni	„Revicon“ d.o.o. Sarajevo	273,50 KM; rok izvršenja: odmah; rok plaćanja: 7 dana			24.01.201 8.		Narudžba broj: 04/1-58/BN
54		Direktni	„Delta petrol“ Kakanj d.o.o.	375,00 KM; rok izvršenja: 3 dana; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			24.01.201 8.		Narudžba broj: 04/1-64/BN
55		Direktni	„Svjetlostkomerc“ d.o.o. Sarajevo	2.000,00 KM; rok isporuke: 2 dana; rok plaćanja: 15 dana			25.01.201 8.	31.01.2018. 2.000,00 KM	Ugovor broj: 48/18
56		Direktni	„Remont i servis motornih vozila“ d.o.o. Sarajevo	37,50 KM; rok izvršenja: 3 dana; rok plaćanja: 7 dana			30.01.201 8.		Narudžba broj: 04/1-80/BN
57		Direktni	„Mit – alex“ d.o.o. Tuzla	378,00 KM; rok izvršenja: 2 dana; rok plaćanja: 7 dana			31.01.201 8.	31.01.2018. 378,00 KM	Narudžba broj: 04/1-83/BN

Februar 2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	<i>Opis i Oznaka po JRJN</i>	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednos ti ugovora nakon učinjene izmjene/o statak vrijednos ti okvirnog sporazum a	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	90915000-4	Konkurentski 663- 7-2-2179/17	Tradicionalni i stari obrt „Dimnjačar“ Tuzla	6.043,96 KM; Rok izvršenja: 3 dana od dana zahtjeva; rok plaćanja: 60 dana			02.02.2018.		Ugovor broj: 64/18
2.		Direktni	„Lager“ d.o.o. Posušje	950,00 KM, rok plaćanja 7 dana, rok isporuke 5 dana od izdavanja narudžbe, garancija kvaliteta 12 mjeseci			07.02.2018.		Narudžba br. 103/SB
3.	32429000-6 Oprema telefonske mreže	Konkurentski- 663- 7-1- 1907/17	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	5.687,30 KM,plaćanje 30 dana od fakturisanja, rok isporuke 60 dana od potpisivanja ugovora, garancija 12 mjeseci			05.02.2018.		Ugovor broj: 67/18
4.	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-2071-3- 628/17	„Kemis – BiH“ d.o.o. Puračić - Lukavac	4.500,00 KM; Rok izvršenja: max.30 dana od dana potpisivanja ugovora; Rok plaćanja: 15 dana od dana fakturisanja			05.02.2018.	16.02.2018. 4.500,00 KM	Ugovor broj: 69/18
5.		Direktni	„Novošped“ d.o.o. Tuzla	6.000,00 KM; Rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			06.02.2018.		Ugovor broj: 74/18

6.	31680000-6 Električne potrepštine i pribor	Konkurentski 663- 7-1-2074/17	„Orbiter“ d.o.o. Tuzla	24.959,00 KM; Rok isporuke: 30 dana od dana potpisivanja ugovora; Rok plaćanja: 15 dana od dana fakturisanja, garancija 12 mjeseci			08.02.2018.		Ugovor broj: 86/18
7.	3173000-9 Elektroničke potrepštine	Konkurentski 663- 7-1-1914/17	„Proton“ d.o.o. Tuzla	30.783,00 KM; Rok isporuke: 60 dana od dana potpisivanja ugovora; Rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja, garancija 12 mjeseci			08.02.2018.		Ugovor broj: 88/18
8		Direktni	„Deling“ d.o.o. Tuzla	2.000,00 KM; Rok isporuke: 20 dana od dana potpisivanja ugovora; Rok plaćanja: 15 dana od dana fakturisanja, garancija 12 mjeseci			06.02.2018.	16.02.2018. 2.000,00 KM	Ugovor broj: 72/18
9		Direktni	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	1.202,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok isporuke 60 dana od potpisivanja ugovora, 12 mjeseci garancija			07.02.2018.		Ugovor broj: 79/18
10	50312600-1 Održavanje i popravak opreme za informacijsku tehnologiju	Okvirni 663-7-2- 2015/17	„Imel“ d.o.o. Lukavac	27.000,00; rok izvršenja: 7 dana od dana izdavanja narudžbenice; rok plaćanja: 15 dana od dana fakturisanja; vremenska garancija: 6 mjeseci			05.02.2018.		Ugovor broj: 66/18
11	50532000-3 Usluge popr. I održ. el. Mašina , aparata i pripadajuće opreme	663-7-2-2081/17 Konkurentski	„Teve varnost“ d.o.o Visoko	6.680,00 KM; Rok izvršenja: max.30 dana od dana potpisivanja ugovora; Rok plaćanja: 15 dana od dana fakturisanja, garancija 6 mjeseci			08.02.2018.		Ugovor broj: 85/18
12	42913000-9 Filteri za ulje,benzin i usisavanje vazduha	663-1-1-1811-5- 94/18 Otvoreni	„JASMIN M“ d.o.o. Žepče	7.998,00 KM, rok isporuke robe 30 (trideset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana ugradnje , maksimalno 12 (dvanaest) mjeseci od dana			12.02.2018.		Ugovor broj: 93/18

				isporuke.					
13	45221250-9 Podzemni radovi osim tunela, okana i podzemnih željeznica	Otvoreni 663-1-2-1-5-93/18	„Rudar“ d.o.o. Tuzla i „BBM“ d.o.o. Sarajevo	359.996,00 KM; rok izvršenja: kontinuirano prema mjesečnoj dinamici dostavljenoj od strane Naručioca; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			31.01.2018.		Ugovor broj: 59/18
14	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	Otvoreni 663-1-2-2186-5-95/18	„Mhi kompani“ d.o.o. Lukavac	20.182,50 KM; rok izvršenja: prema dinamici Naručioca; rok plaćanja: rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			09.02.2018.	14.02.2018. 20,182,50 KM	Ugovor broj: 90/18
15		Direktni	„JASMIN M“ d.o.o. Žepče	4.920,00 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 25 dana od potpisivanja ugovora			07.02.2018.	08.02.2018. 4.920,00 KM	Ugovor broj: 77/18
	31532000-4 Dijelovi svjetiljke i pribor za svjetiljke	Konkurentski 663-7-1-2182/17	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	47.740,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok isporuke 60 dana od potpisivanja ugovora, 12 mjeseci garancija			05.02.2018.		Ugovor broj: 70/18
16	42413400-8 Mehaničke dizalice	Konkurentski 663-7-1-2032/17	„En-Union“ d.o.o. Tuzla	3.800,00 KM, rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			08.02.2018.	12.02.2018. 3.800,00 KM	Ugovor broj: 89/18
17		Direktni	„Rudarski institut“ d.o.o. Tuzla	1.176,00 KM; rok izvršenja: 10 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			08.02.2018.		Ugovor broj: 80/18
18		Direktni	„Rudarski institut“ d.o.o. Tuzla	2.770,00 KM; rok izvršenja: 7 dana od dana potpisivanja ugovora i da vremenski uslovi odgovaraju metodi ispitivanja; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			12.02.2018.		Ugovor broj: 96/18

19	50410000-2 Usluge popravaka aparata i održavanje aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	Konkurentski 663-7-2-2077/17	„INZIO“ d.o.o. Tuzla	2.180,00 KM; rok izvršenja: u roku 10 dana od dana dostavljanja opreme Davaocu usluga; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			13.02.2018.	21.02.2018. 2.180,00 KM	Ugovor broj: 101/18
20		Direktni	„TQM“ d.o.o. Lukavac	2.450,00 KM; rok izvršenja: 29 dana od dana potpisivanja Ugovora; rok plaćanja: 8 dana od dana fakturisanja			07.02.2018.		Ugovor broj: 75/18
21		Direktni	„Autosaobraćaj“ d.o.o. Tuzla	5.999,82 KM; rok izvršenja: prema dinamici Naručioca usluga; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			08.02.2018.		Ugovor broj: 81/18
22	18443000-6 Pokrivači za glavu i dodaci	Konkurentski 663-7-1-2172/17	„ 6. Novenbar“ d.o.o. Zvornik	5.100,00 KM, ; rok isporuke 30 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 15 dana od dana fakturisanja, garancija 12 mjeseci			06.02.2018.		Ugovor broj: 73/18
23	50532000-3 Usluge i pop.i odr. el. mašina, aparatai prip. opreme	Konkurentski 663-7-2-1820/17	„Culon“ d.o.o. Tuzla	10.000,00 KM; rok izvršenja 60 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja: 15 dana od dana fakturisanja			13.02.2018.		Ugovor broj: 100/18
24	50433000-9 Periodični pregled instrumenata za indiciranje plinova Oldham	Konkurentski 663-7-2-2188/17	„Tep light“ d.o.o. Tuzla	2.655,00 KM; rok izvršenja: 7 dana od zahtjeva Naručioca; rok plaćanja: 15 dana od dana fakturisanja			12.02.2018.		Ugovor broj: 94/18
25	34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile	Konkurentski 663-7-1-2011/17	„A.C.I.“ d.o.o. Sarajevo	2.953,00 KM, rok isporuke 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci			08.02.2018.		Ugovor broj: 87/18
26	42670000-3 Dijelovi i pribor za	Konkurentski 663-7-1-2025/17	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	14.688,28 KM, rok isporuke 20 (dvadeset) dana od dana			19.02.2018.		Ugovor broj: 105/18

	alatne mašine			potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke					
27		Direktni	„A.C.I. d.o.o. Sarajevo	6.000,00 KM, rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			07.02.2018.	13.02.2018. 6.000,00 KM	Ugovor broj: 76/18
28		Direktni	„A.C.I.“ d.o.o. Sarajevo	3.490,90 KM, rok isporuke 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja,			07.02.2018.	13.02.2018. 3.490,90 KM	Ugovor broj: 78/18
29		Direktni	„SEJARI“ d.o.o. Sarajevo	3.848,90 KM, rok isporuke odmah nakon potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			08.12.2017.	23.01.2018. 3.848,90 KM	Ugovor broj: 585/17
30		Direktni	„SEJARI“ d.o.o. Sarajevo	5.015,65 KM, rok isporuke odmah nakon potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			08.12.2017.		Ugovor broj: 587/17
31		Direktni	„FESTA“ d.o.o. Doboj jug	1.247,86 KM, rok izvršenja usluge 30 (trideset) dana od potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od fakturisanja, garancija kvaliteta 6 (šest) mjeseci od dana izvršenja usluge			05.02.2018.	12.03.2018 1.247,86 KM	Ugovor broj: 68/18
32		Direktni	„TITANIK“ d.o.o. Tuzla	4.088,50 KM, rok isporuke 7 (sedam) dana od dana			12.02.2018.	28.02.2018. 4.088,50 KM	Ugovor broj: 95/18

				potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 60 (šezdeset) dana od dana fakturisanja					
33	98110000-7 Usluge poslovnih, strukovnih i specijalističkih organizacija	Konkurentski 663-7-2-2184/17	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	2.000,00 KM, rok izvršenja usluge 2 (dva) dana od potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 (trideset) dana od fakturisanja			20.02.2018.	23.02.2018. 1.999,60 KM	Ugovor broj: 109/18
34	50433000-9 Usluge kalibracije	Konkurentski 663-7-2-2187/17	„Teve varnost elektronika“ d.o.o. Visoko	2.760,00 KM; rok izvršenja: 7 dana od zahtjeva naručioca; 15 dana od dana fakturisanja			12.02.2018.		Ugovor broj: 91/18
35	71351913-6 Usluge geološkog istraživanja	Otvoreni 663-1-2-2097-5-105/18	„Rud - prom“ d.o.o. Tuzla	41.954,00 KM; rok izvršenja: 90 dana od stupanja na snagu ovog ugovora; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			15.02.2018.		Ugovor broj: 103/18
37		Direktni	„Refam creative solutions“ d.o.o. Sarajevo	371,80 KM; rok izvršenja: odmah; rok plaćanja: 7 dana;			01.02.2018.	05.02.2018. 371,80 KM	Narudžba broj: 04/1-85/BN
37		Direktni	„Remont i servis motornih vozila“ d.o.o. Tuzla	150,00 KM; rok izvršenja: 3 dana od dana narudžbe; plaćanje: rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			07.02.2018.		Narudžba broj: 04/1-105/BN
38		Direktni	„Tz – tahograf“ d.o.o. Tuzla	485,00 KM; rok plaćanja: rok izvršenja: 3 dana od dana zahtjeva naručioca; 30 dana od dana fakturisanja			07.02.2018.		Narudžba broj: 04/1-104/BN
39		Direktni	JP „Željeznice F BiH“ d.o.o. Sarajevo	1.615,20 KM; rok izvršenja: 30 dana od dana izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			07.02.2018.	15.02.2018. 1.615,20 KM	Narudžba broj: 04/1-106/BN
40		Direktni	JP „Željeznice F BiH“ d.o.o. Sarajevo	760,00 KM; rok izvršenja: 7 dana od dana izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			07.02.2018.		Narudžba broj: 04/1-107/BN
41		Direktni	„Mit – alex“ d.o.o. Tuzla	40,00 KM; rok izvršenja: 3 dana; rok plaćanja:			07.02.2018.		Narudžba broj: 108/BN

42		Direktni	„Svjetlostkomerc“ d.o.o. Sarajevo	564,06 KM; rok izvršenja: 2 dana od prijema narudžbe; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			07.02.2018.	28.02.2018. 564,06 KM	Narudžba broj: 04/1-110/BN
43		Direktni	„Mit – alex“ d.o.o. Tuzla	255,81 KM; rok izvršenja: 2 dana; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			21.02.2018.	22.02.2018. 255,81 KM	Narudžba broj: 04/1-139/BN
44		Direktni	„NGH“ d.o.o. Tuzla	2.000,00 KM; rok izvršenja: 5 dana; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja; garancija 3 mjeseca od izvršenja usluge			22.02.2018.		Ugovor broj: 114/18
45	31214200-1 Prekidači	Konkurentski 663-7-1-1814/17	„ Tep light“ d.o.o. Tuzla	18.504,00 KM, rok isporuke 60 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja; garancija 12 mjeseci			19.02.2018.	26.02.2018. 18.504,00	Ugovor broj: 106/18
46	34330000-9 rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile	Konkurentski 663-7-1-84/18	„A.C.I.“ d.o.o. Sarajevo	14.999,00 KM, rok isporuke 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			20.02.2018.	22.03.2018. 14.999,00 KM	Ugovor broj: 108/18
47	71631200-2 tehnički pregledi vozila	Anex II dio B ZJN BiH 663-0-2-1-7-109/18	„Samn“ d.o.o. Tuzla	6.350,85 KM; rok izvršenja: sukcesivno prema potrebama Naručioca usluga; rok plaćanja: 60 dana od dana fakturisanja			15.02.2018.		Ugovor broj: 102/18
48	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-137/18	„COMACO Trading d.o.o. Sarajevo	1.962,66 KM, rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			21.02.2018.		Ugovor broj: 110/18
49	31321100-3 Nadzemni električni vodovi	Konkurentski 663-7-1-2095/17	„TEP LIGHT“ d.o.o. Tuzla	3.188,00 KM, rok isporuke-60 dana od potpisivanja ugovora; rok plaćanja- 15 (petnaest) dana; Vremenska grancija 12 mjeseci od dana isporuke			22.02.2018. godine		Ugovor broj: 117/18

50	31731000-9 Elektrotehničke potrepštine	Konkurentski 663-7-2-87/18	„DELING“ d.o.o. Tuzla	25.530,00 KM; Rok izvršenja usluge-30 (trideste) dana od dana potpisivanja ugovora; Rok plaćanja- 15 (petnaest) dana;			23.02.2018. godine		Ugovor broj: 119/18
51	7162000-0 Usluge analize	Konkurentski 663- 7-2-1909/17	„INSPEKT RGH“ d.o.o. Sarajevo	510,00 KM; Rok izvršenja usluge- 20 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja 15 (petnaest) dana;			26.02.2018. godine		Ugovor br. 123/18
52	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	Pregovarački 663-4-2-342-5- 115/18	„Junuzović-kopex“ d.o.o. Lukavac	49.500,00 KM; rok izvršenja: prema dinamici Naručioca; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			23.02.2018.		Ugovor broj: 121/18
53	90532000-5 Usluge upravljanja odlagalištem jalovine rudnika uglja	Otvoreni	„Mhi kompani“ d.o.o. Lukavac	327.520,00 KM; rok izvršenja: 60 radnih dana od stupanja Ugovora na snagu i uvođenja u prostor radilišta; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			23.02.2018.		Ugovor broj: 122/18
54	30000000-9 Kancelarijska oprema i potrebštine	Otvoreni	„Futura multimedia“ d.o.o. Tuzla	29.960,00 KM; rok izvršenja: sukcesivno 7 dana od dana izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			26.02.2018.		Ugovor broj: 125/18
55		Direktni	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	999,95 KM, rok isporuke 3 (tri) dana od dana izdavanja narudžbe, rok plaćanja 60 (šezdeset) dana od dana fakturisanja,			21.02.2018.	27.02.2018. 999,95 KM	Narudžba broj: 135/DA
56		Direktni	„Tz-Tahograf“ d.o.o. Tuzla	2.500,00 KM, rok izvršenja usluge 3 (tri) dana od dana zahtjva Naručioca, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana izvršenja usluge			22.02.2018.		Ugovor broj: 112/18
57		Otvoreni	„Elektrorudind“ d.o.o. Tuzla	71.728,00 KM, rok isporuke 60 dana od dana od stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja,			22.02.2018.	06.03.2018.	Ugovor broj: 118/18

				12 mjeseci garancija od dana isporuke					
58	35120000-1 Nadzorni i sigurnosni uređaji	Konkurentski	„ELEKTRO ER KOMERC“ d.o.o. Tuzla	6.760,00 KM; rok isporuke- makismalno 60 dana od dana potpisivanja ugovora; Rok plaćanja- 15 dana od dana fakturisanja, Vremenska garancija -12 mjeseci od dana isporuke			29.01.2018.		Ugovor broj: 53/18
59	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski	„Lager“ d.o.o. Posušje	9.700,00 KM; Rok isporuke-15 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja- 15 dana; Vremenska garancija 6 mjeseci od dana isporuke;			22.02.2018.		Ugovor broj 116/18
60	44510000-8 Alati	Konkurentski 663-7-1-1910/17	Elektro er komerc“ d.o.o. Tuzla	19.890,59 KM, rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija kvaliteta 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			26.02.2018.		Ugovor broj: 126/18

Mart 2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	<i>Opis i Oznaka po JRJN</i>	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	Okvirni 663-1-2-143-5-120/18	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	141.726,00 KM; rok izvršenja: u roku 48 sati od dana izdavanja Narudžbenice; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			02.03.2018.		Ugovor broj: 129/18
2.	42913000-9 Filteri za ulje, benzin i usisavanje vazduha	Konkurentski 663-7-1-242/18	„JASMIN M“ d.o.o. Žepče	22.700,00 KM, rok isporuke 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 3 (tri) mjeseca od dana isporuke			02.03.2018.		Ugovor broj: 128/18
3.		Direktni	„Spin“ d.o.o. Tuzla	316,98 KM, rok isporuke odmah nakon izdavanja Narudžbe, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			07.03.2018.		Narudžba broj: 170/DA
4.		Direktni	JP Željeznice F BiH d.o.o. Sarajevo	3.520,00 KM; rok izvršenja: prema zahtjevu Naručioca usluga; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			07.03.2018.		Ugovor broj: 133/18

5.		Direktni	„FEB“ Sarajevo	235,04 KM; rok izvršenja: prema zahtjevu Naručioca; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			06.03.2018		Narudžba broj: 04/1-168/BN
6.		Direktni	„Ekonomika“ d.o.o. Cazin	200,00 KM; rok izvršenja: 7 dana od dana izdavanja Narudžbe; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			06.03.2018		Narudžba broj: 04/1-169/BN
7.	90731400-4 Praćenje onečišćenja vazduha	Konkurenstki	„INSPEKT RGH“ d.o.o. Sarajevo	692,00 KM; Rok izvršenja -15 dana od dana potpisivanja ugovora; Rok plaćanja-15 dana od dana fakturisanja			12.03.2018. godine		Ugovor 137/18
8	44440000-6 Ležajevi	663-7-1-2017/17 konkurentski	„LEŽAJ TRADE“ d.o.o. Sarajevo	5.924,50 KM; Rok isporuke- 7 dana; Rok plaćanja -15 dana plaćanja; Grancija kvaliteta- 12 (dvanaest) mjeseci;			13.03.2018. godine;		Ugovor 139/18
9		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	2.347,20 KM, rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja,			13.03.2018.		Ugovor broj: 140/18
10		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	50,40 KM, rok isporuke 7 (sedam) dana od dana prijema narudžbe, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			15.03.2018.		Narudžba broj: 208/DA
11		Direktni	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	938,60 KM, rok isporuke 7 (sedam) dana od dana izdavanja Narudžbe, rok plaćanja 60 (šezdeset) dana od dana izdavanja robe			15.03.2018.		Narudžba broj: 211/DA
12		Direktni	„Inzio“ d.o.o. Tuzla	549,00 KM; Rok izvršenja -10 dana od dana izdavanja narudžbe; Rok plaćanja od dana fakturisanja			16.03.2018.		Narudžba broj: 203/SB
13		Direktni	„Brijest“ d.o.o. Gračanica	416,62 KM; rok izvršenja: 3 dana od dana izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 15 dana od dana fakturisanja			16.03.2018.		Narudžba broj: 204/SB
14		Direktni	„Brijest“ d.o.o. Gračanica	651,15 KM; rok izvršenja: 3 dana od dana izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 15 dana od dana fakturisanja			16.03.2018.		Narudžba broj: 205/SB
15		Direktni	„Brijest“ d.o.o. Gračanica	386,10 KM; rok izvršenja: 2 dana od dana izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 15 dana od dana fakturisanja			16.03.2018.		Narudžba broj: 206/SB
16		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	630,00 KM, rok isporuke 5 dana od dana izdavanja narudžbe , rok plaćanja 5 dana od dana fakturisanja,			16.03.2018.		Narudžba broj: 207/SB

17		Direktni	„REC – Refam creative solutions“ d.o.o. Sarajevo	170,94 KM; rok isporuke: prema zahtjevu naručioca; rok plaćanja: 7 dana			15.03.2018.		Narudžba broj: 04/1-209/BN
18		Direktni	„JP NIO Službeni list“ BiH Sarajevo	393,16 KM; rok isporuke: 7 dana od dana potpisivanja narudžbe; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja;			19.03.2018.		Narudžba broj: 04/1-221/BN
19		Direktni	„Finconsult“ d.o.o. Tuzla	300,00 KM; rok isporuke: prema zahtjevu naručioca; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			19.03.2018.		Narudžba broj: 04/1-222/BN
20		Direktni	„Privredno štampa“ d.o.o. Sarajevo	427,35 KM; rok isporuke: sukcesivno po svakom izdanom broju; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			19.03.2018.		Narudžba broj: 04/1-223/BN
21	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovateljem	Konkurentski 663-7-2-351/18	„JUNUZOVIĆ KOPEX“ d.o.o. Sarajevo	48.960,00 KM; Rok izvršenja usluge- prema zahtjevu naručioca; Rok plaćanja - 15 dana;			22.03.2018.		Ugovor broj 156/18
22	50410000-2 Usluge popravke i održavanje aparata za mjerenje	663-7-2-2078/17 Konkurentski	„INSPEKT RGH“ d.o.o. Sarajevo	1.549,00 KM; Rok izvršenja usluga- 30 dana od dana potpisivanja ugovora; Rok plaćanja-15 dana;			16.03.2018.		Ugovor broj 143/18
23	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-157/18	„Inzio“ d.o.o. Tuzla	4.730,00 KM; rok izvršenja: 5 dana; rok plaćanja: 15 dana			16.03.2018.		Ugovor broj 142/18
24	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-70/18	„ELKOM KOMERC“ d.o.o. Zvornik	12.751,50 KM; Rok isporuke-30 dana od potpisivanja ugovora; Rok plaćanja-15 dana; Vremenska garancija kvaliteta- 12 mjeseci			16.03.2018. godine		Ugovor broj 146/18
25	50800000-3 Razne usluge popravka i održavanja	Konkurentski 633-7-2-2079/17	„CULON“ d.o.o. Tuzla	13.700,00 KM; Rok izvršenja usluga- 45 dana; Rok plaćanja- 15 dana; Vremenska garancija za kvalitet -12 mjeseci od izvršene usluge			20.03.2018.		Ugovor broj: 147/18
26	44531510-9- Matični vijci i vijci	Otvoreni 663-1-1-2084-5-152/18	„ENEK B&E“ d.o.o. Sarajevo	2.429,00 KM ; Rok isporuke- 30 dana; Rok plaćanja- 30 dana; Vremenska garancija - 6 mjeseci			20.03.2018.		Ugovor broj 148/18
27	76443000-0 Ostale usluge mjerenja	Konkurentski 663-7-2-2082/17	„BOSNA NILESS“ d.o.o.	8.700,00 KM; Rok plaćanja-20 dana; Rok izvršenja usluge- 10 dana od dana potpisivanja ugovora			23.03.18.		Ugovor broj 158/18
28	31500000-1 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-2094/17	„PROTON“ d.o.o. Tuzla	13.885,00 KM; Rok isporuke- 60 dana ; Rok plaćanja- 15 dana; Vremenska garancija kvaliteta – 12 mjeseci od dana isporuke			29.03.2018.		Ugovor broj 171/18

29	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Otovoreni	„AOP-MIŠ“ d.o.o. Tuzla	71.033,00 KM, Rok isporuke – do 120 dana od dana stupanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 200 radnih sata od ugradnje a maksimalno 12 mjeseci od dana isporuke			16.03.2018.		Ugovor broj: 145/18
30		Direktni	„REMEX“ d.o.o. Tuzla	3.280,38 KM, rok isporuke 2-3 sedmice od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 10 (deset) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci			20.03.2018.		Ugovor broj: 150/18
31		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Tuzla	349,95 KM, rok isporuke po prijemu narudžbe, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			29.03.2018.		Narudžba broj: 260/DA
32		Direktni	„Elektrorudind“ d.o.o Tuzla	2.300,00 KM; Rok izvršenja usluga- 7 dana; Rok plaćanja- 7 dana od fakturisanja			20.03.2018.		Ugovor broj: 151/18
33		Direktni	„Mit alex“ d.o.o. Tuzla	466,76 KM; rok izvršenja 15 dana; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			20.03.2016.		Narudžba broj: 04/1-226/BN
34		Direktni	„Hemija“ d.o.o. Bijeljina	4.950,00 KM; rok izvršenja 20 dana; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			14.03.2018.		Ugovor broj: 141/18
35	31214000-9 Sklopni uređaji	Konkurentski 663-7-1-2083/17	„I.E.G“ d.o.o. Brčko	6.886,00 KM; Rok isporuke-60 dana; Rok plaćanja- 15 dana; Vremenska garancija-12 mjeseci:			21.03.18.		Ugovor broj: 155/18
36		Direktni	„ Elektroexpert“ d.o.o Lukavac	5.873,50 KM; rok izvršenja 7 dana; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanjagarancija 12 mjeseci			30.03.2018.		Ugovor broj: 176/18
37		Direktni	„Jasmin M“ d.o.o. Žepče	5.998,00 KM, rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od daan fakturisanja			20.03.2018.		Ugovor broj: 149/18
38		Direktni	„Ležaj trade“ d.o.o. Sarajevo	2.580,00 KM, rok isporuke 1 (jedan) radni dan od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			27.03.2018.		Ugovor broj: 165/18

April 2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.		Direktni	„Spin“ d.o.o. Tuzla	89,70 KM; Rok isporuke: 3 dana; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			05.04.2018.		Narudžba broj: 04/1-283/BN
2.		Direktni	ZTR „Damiauto“ d.o.o. Bijeljina	294,00 KM; Rok izvršenja: 7 dana; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			05.04.2018.		Narudžba broj: 04/-284/BN
3.		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	144,00 KM; Rok isporuke: 5 dana; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			05.04.2018.		Narudžba broj: 04/-281/SB
4.		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	1.175,20 KM; Rok isporuke: 5 dana; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			04.04.2018.		Ugovor br. 181/18
5.	44470000-5 Proizvodi od gume	Otvoreni 663-1-1-2018-5-161/18	„ENEK B&E“ d.o.o. Sarajevo	47.063,00 KM, rok isporuke 45 (četrdesetpet) dana od stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			28.03.2018.		Ugovor broj: 169/18
6.	50413200-5 Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme	Konkurentski 663-7-2-255/18	Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo	10.825,57 KM; Rok izvršenja: 5 dana od zahtjeva naručioca; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			30.03.2018.		Ugovor broj:175/18

7.		Direktni	„TBS TRADE“ d.o.o. Živinice	668,00 KM, rok isporuke 10 dana od dana Narudžbe, rok plaćanja 60 dana,			05.04.2018.		Narudžba broj: 285/DA
8	45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi	Okvirni	„Den alm company“ d.o.o. Lukavac	319.680,00 KM; Rok izvršenja: 120 radnih dana; rok plaćanja: 30 dana			30.03.2018.		Ugovor broj: 174/18
9		Direktni	„LEŽAJ TRADE“ d.o.o. Sarajevo	3.220,00 KM, rok izvršenja isporuke 1 (jedan) do 2 (dva) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			30.03.2018.		Ugovor broj: 177/18
10		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	285,00 KM; Rok isporuke: 7 dana; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			06.04.2018.		Narudžba broj: 289/SB
11		Direktni	„Inzio“ d.o.o. Tuzla	1.900,00 KM Rok izvšenja usluge 7 dana , rok plaćanja 7 dana od fakturisanja			04.04.2018.		Ugovor broj: 183/18
12		Direktni	„Inzio“ d.o.o. Tuzla	1.400,00 KM; Rok izvšenja usluge 10 dana, rok plaćanja 10 dana od fakturisanja			04.04.2018.		Ugovor broj: 184/18
13		Direktni	„ELEKTORUDIND“ d.o.o. Tuzla	3.500,00 KM, rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			10.04.2018.		Ugovor broj: 191/18
14	34330000-9 rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile	Konkurentski 663-7-1-254/18	„KARE“ d.o.o. Sarajevo	5.000,00 KM, rok isporuke 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja30 (trideset) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			06.04.2018.		Ugovor broj: 187/18
15		Otvoreni	„Elektroremont“ d.d. Banovići	145.000,000 KM Rok izvšenja usluge 7 dana , rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, garancija 6 mjeseci			04.04.2018.		Ugovor broj: 180/18
16		Direktni	„Samn“ d.o.o. Tuzla	127,50 KM; Rok izvšenja usluge 2 dana, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			16.,04.2018		Narudžba broj: 316/SB
17		Direktni	„Centar motor“ d.o.o. Širroki Brijeg	100,00 KM; Rok izvšenja usluge 2 dana, rok plaćanja avansno			16.,04.2018		Narudžba broj: 315/SB

18		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	318,94 KM; Rok isporuke: 7 dana; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja		16.04.2018.		Narudžba broj: 317/SB
19		Direktni	„En – union“ d.o.o. Tuzla	5.950,00 KM, rok isporuke 60(šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (trideset) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 24 (dvadesetčetiri) mjeseci od dana isporuke		11.04.2018.		Ugovor broj: 197/18
20	31731000-9 Elektrotehničke potrepštine	Konkurentski 663- 7-1-142/18	„Industrija 4 b“ d.o.o. Kakanj	7.631,37 KM, rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (trideset) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke		10.04.2018.		Ugovor broj: 192/18
21	45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi	Okvirni 663-1-2- 334-5-185/18	„Mhi kompani“ d.o.o. Lukavac	84.000,00 KM; Rok izvršenja usluge: prema dinamici Naručioaca usluga; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja		04.04.2018.		Ugovor broj: 179/18
22	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663- 7-1-261/18	„BOSNA NILESS“ d.o.o. Lukavac	39.492,00 KM; rok isporuke 60 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja- 15 dana; vrenska garancija kvaliteta 12 mjeseci		06.04.2018.		Ugovor 188/18
23		Direktni	„BOSNA NILESS“ d.o.o. Lukavac	2.790,00 KM; rok izvršenja usluge 7 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja- 15 dana; vrenska garancija kvaliteta 6 mjeseci		04.04.2018.		Ugovor 182/18
24		Direktni	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	4.300,00 KM; rok isporuke robe 5 (pet) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanje 30 (trideset) dana od dana fakturisanja; vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke		16.04.2018.		Ugovor broj: 202/18
25		Direktni	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	2.150,00; rok isporuke robe 1 (jedan) dan od dana potpisivanja Ugovora; rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja; vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke		16.04.2018.		Ugovor broj: 203/18
26		Otvoreni	„Rud- prom“ d.o.o. Tuzla	42.000,00 KM; rok izvršenja usluge 60 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja- 30 dana.		17.04.2018.		Ugovor broj: 206/18

27		Direktni	„Elektroexpert“ d.o.o. Lukavac	5.975,00, rok isporuke robe 7 dan od dana potpisivanja Ugovora; rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja; vremenska garancija 200 radnih dana od dana isporuke			19.04.2018.		Ugovor broj: 211/18
28	42141300-2 Uređaji i reduktori	otvoreni	„NGH“ d.o.o. Tuzla	55.000,00 KM; Rok isporuke -60 dana; Plaćanje u dvije jednake rate prva rata za 30 dana a druga dopijeva za 60 dana; Vremenska garancija kvaliteta- 12 mjeseci			06.04.2018.		Ugovor broj: 185/18
29	43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo	Konkurentski 663-7-1-416/18	„Bosna Niless“ d.o.o. Lukavac	14.700,00 KM ; rok isporuke 45 (četrdesetpet) dana od dana potpisivanja Ugovora ; rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			13.04.2018.		Ugovor broj: 200/18
30	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-171/18	„Enova“ d.o.o. Sarajevo	1.570,00 KM ; rok izvršenja usluge 45 (četrdeset) pet dana od dana potpisivanja ; rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			06.04.2018.		Ugovor broj: 186/18
31		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	2.396,00 KM ; rok isporuke robe 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja; vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			18.04.2018.		Ugovor broj: 207/18
32		Direktni	„Delta petrol“ d.o.o. Kakanj	2.524,66 KM; rok izvršenja usluge 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja; vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana puštanja opreme u rad ili 15 (petnaest) mjeseci od dana isporuke opreme			23.03.2018.		Ugovor broj: 163/18
33		Otvoreni	„Elektroremont“ d.d. Banovići	224.800,00 KM Rok izvršenja usluge 7 dana , rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, garancija 6 mjeseci			13.04.2018.		Ugovor broj: 198/18
34		Otvoreni	„Elektroremont“ d.d. Banovići	235.000,00 KM Rok izvršenja usluge 7 dana , rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, garancija 6 mjeseci			13.04.2018.		Ugovor broj: 199/18
35		Otvoreni	„Elektroremont“ d.d. Banovići	117.000,00 KM Rok izvršenja usluge 7 dana , rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, garancija 6 mjeseci			11.04.2018.		Ugovor broj: 195/18

36		Otvoreni	„Elektroremont“ d.d. Banovići	84.400,00 KM Rok izvršenja usluge 7 dana, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, garancija 6 mjeseci			11.04.2018.		Ugovor broj: 196/18
37		Otvoreni	„Proton“ d.o.o. Tuzla	82.840,00 KM ; rok isporuke robe 60 dana od dana potpisivanja Ugovora; rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja; vremenska garancija 3 mjeseca od dana isporuke			23.03.2018.		Ugovor broj: 162/18
38		Direktni	„De – comp“ d.o.o. Banja Luka	300,00 KM; Rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			06.04.2018.		Narudžba broj: 04/1-287/BN
39		Direktni	„Junuzović – kopex“ d.o.o. Lukavac	6.000,00 KM; Rok izvršenja: prema dinamici Naručioca usluga; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			09.04.2018.		Ugovor broj: 190/18
40		Direktni	„Junuzović – kopex“ d.o.o. Lukavac	6.000,00 KM; Rok izvršenja: prema dinamici Naručioca usluga; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			13.04.2018.		Ugovor broj: 201/18
41		Direktni	„Junuzović – kopex“ d.o.o. Lukavac	6.000,00 KM; Rok izvršenja: prema dinamici Naručioca usluga; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			19.04.2018.		Ugovor broj: 210/18
42	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-240/18	„MET“ d.o.o. Valjevo	5.300,00 KM ; rok isporuke 60 dana od dana potpisivanja Ugovora ; rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci			18.04.2018.		Ugovor broj: 208/18
43	90532000-5 Usluga upravljanja odlagališta jalovinim rudnika uglja	Otvoreni 663-1-2- 72-5-212/18	„Junuzović – kopex“ d.o.o. Lukavac	1.109.950,00 KM; rok izvršenja: 120 radnih dana; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			25.04.2018.		Ugovor broj: 226/18
44		Direktni	„ Erax invest“ d.o.o. Banovići	84.154,90 KM ; rok isporuke robe 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja.			24.04.2018.		Ugovor broj: 214/18
45	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-421/18	„Culon“ d.o.o. Tuzla	5.948,72 KM; rok izvršenja: 45 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 15 dana od dana fakturisanja			25.04.2018.		Ugovor broj: 216/18
46	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	Okvirni 663-1-2-340-5- 216/18	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	449.350,00 KM; rok izvršenja: u roku od 48 sati od izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			25.04.2018.		Ugovor broj: 215/18
47		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	567,60 KM ; rok isporuke 7 dana od dana prijema narudžbe ; rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja ; vremenska			27.04.2018.		Narudžba broj: 343/DA

				garancija 6 mjeseci					
48		Direktni	„Index“ d.o.o. Gračanica	6.000,00 KM ; rok isporuke 5 (pet) dana od dana potpisivanja Ugovora ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja ; vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			26.04.2018.		Ugovor broj: 227/18
49	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	Otvoreni	„Junuzović – kopex“ d.o.o. Lukavac	160.000,00 KM; rok izvršenja: u roku 48 sati od izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 30 dana			25.04.2018.		Ugovor broj: 224/18
50	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	Otvoreni	„Junuzović – kopex“ d.o.o. Lukavac	215.550,00 KM; rok izvršenja: u roku 48 sati od izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 30 dana			25.04.2018.		Ugovor broj: 223/18
51	34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu	Otvoreni	EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac	11.335,82 KM; Rok plaćanja- 30 dana; rok isporuke- 5 dana od dana izdavanja narudžbe; Vremenska garancija kvaliteta - 12 mjeseci ili 100.000 pređenih km;			25.04.18.		Ugovor broj: 217/18
52	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	Otvoreni 663-1-2-341-5-234/18	„Mhi kompani“ d.o.o. Lukavac	100.000,00 KM; rok izvršenja: u roku 48 sati od izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 30 dana			25.04.2018.		Ugovor broj: 220/18
53	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	Otvoreni 663-1-2-341-5-234/18	„Mhi kompani“ d.o.o. Lukavac	49.950,00 KM; rok izvršenja: u roku 48 sati od izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 30 dana			25.04.2018.		Ugovor broj: 221/18
54	90532000-5 Usluga upravljanja odlagališta jalovinom rudnika uglja	Otvoreni 663-1-2-343-5-233/18	„Mhi kompani“ d.o.o. Lukavac	100.000,00 KM; rok izvršenja: u roku 48 sati od izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 30 dana			25.04.2018.		Ugovor broj: 222/18
55	34350000-5 Gume za teška i laka vozila	Otvoreni 663-1-1-133-5-239/18	„EURO DAM JAS“ d.o.o. Lukavac	157.6000,18 KM; rok isporuke- 5 dana od narudžbe; Rok plaćanja- 30 dana; Vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci ili 100.000 pređenih km.			25.04.2018.		Ugovor broj: 219/18
56	34350000-5 Gume za teška i laka vozila	Otvoreni 663-1-1-133-5-239/18	„EURO DAM JAS“ d.o.o. Lukavac	17.741,22 KM; Rok isporuke-- 5 dana od narudžbe; Rok plaćanja- 30 dana; Vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci ili 100.000 pređenih km.			25.04.2018.		Ugovor broj: 219/18

57	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Otvoreni	„LAGER“ d.o.o. Posušje	45.000,00 KM; Rok isporuke-30 dana od stupanja ugovora na snagu; rok plaćanja-30 dana od fakturisanja;			12.04.2018.		Ugovor br: 152/18
----	------------------------------------	----------	---------------------------	--	--	--	-------------	--	----------------------

Maj 2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednost i ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednost i okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	1.504,80 KM ; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja ; vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			03.05.2018.		Ugovor broj: 232/18
2.		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	404,10 KM ; rok isporuke 5 (pet) dana od dana prijema narudžbe ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			04.05.2018.		Narudžba broj: 358/DA
3.		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	130,00 KM ; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana prijema narudžbe ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			04.05.2018.		Narudžba broj: 359/DA
4.		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	188,00 KM ; rok isporuke dva dana od dana prijema narudžbe ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			04.05.2018.		Narudžba broj: 362/DA
5.		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	228,20 KM ; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana prijema narudžbe ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			07.05.2018.		Narudžba broj: 363/DA
6.		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	88,00 KM ; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana prijema narudžbe ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			07.05.2018.		Narudžba broj: 364/DA

7.		Direktni	„Ozonik“ d.o.o. Zvornik	380,00 KM ; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana narudžbe ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od fakturisanja			07.05.2018.		Narudžba broj: 368/DA
8		Direktni	„ELKOM KOMERC“ d.o.o. Zvornik	5.373,00 KM ; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja ; vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			27.04.2018.		Ugovor broj: 228/18
9		Direktni	„ELKOM KOMERC“ d.o.o. Zvornik	2.700,00 KM ; rok isporuke 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja ; vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			27.04.2018.		Ugovor broj: 229/18
10		Direktni	„Inter com“ d.o.o. Zenica	450,00 KM ; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana narudžbe ; rok plaćanja 30 (trideset) dana od fakturisanja			07.05.2018.		Narudžba broj: 366/SB
11		Direktni	„Elektrorudind“ d.o.o. Tuzla	600,00 KM ; rok izvršenja usluge 7 (sedam) dana od dana dostavljanja dokumentacije ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od fakturisanja			07.05.2018.		Narudžba broj: 367/SB
12	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-159-5-235/18 Otvoreni	Elkom komerc d.o.o Zvornik	129.800,00 KM; Rok isporuke-90 dana od stupanja na snagu; rok plaćanja- 3 rate I – 90 dana od dana fakturisanja, II 120 dana od fakturisanja i III rata 150 dana od dana fakturisanja; Vremenska garancija kvaliteta je 12 mjeseci ili 4000 izrađenih moto sati.			25.04.18.		Ugovor broj: 225/18
13		Direktni	„Soko BH“ d.o.o. Tuzla	1.200,00 KM; rok izvršenja: kontinuirano 12 mjeseci; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			04.05.2018.		Ugovor broj: 235/18
14		Direktni	„Nipex“ d.o.o. Ljepunice	288,77 KM; rok izvršenja: 7 dana od dana izdavanja narudžbe;			04.05.2018.		Narudžba broj: 04/1-361/BN
15		Konkurentski	„Total trade“ d.o.o. Doboj	5.989,50 KM ; rok isporuke 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			04.05.2018.		Ugovor broj: 238/18
16		Direktni	JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla	117,52 KM; rok izvršenja: 48 sati po prijemu narudžbe; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			07.05.2018.		Narudžba broj: 04/1-365/BN

17		Direktni	„Inzio“ d.o.o. Tuzla	900,00 KM; rok izvršenja: 7 dana od izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			16.05.2018.		Narudžba broj: 04/1-393/BN
18		Direktni	„Herkon“ d.o.o. Mostar	427,35 KM; rok izvršenja: 7 dana od dana izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 30 dana od dana izdavanja			17.05.2018.		Narudžba broj: 04/1-398/BN
19		Direktni	„Transkop“ d.o.o. Tuzla	4.954,15 KM; rok izvršenja: 10 dana od dana potpisivanja ugovora; rok izvršenja: rok plaćanja: avansno plaćanje			17.05.2018.		Ugovor broj: 244/18
20		Direktni	„Cayenne company“ d.o.o. Tuzla	6.000,00 KM; rok izvršenja: prema dinamici Naručioca; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			22.05.2018.		Ugovor broj: 251/18
21	31321210-7 Niskonaponski kabal	Otvoreni	„EN-UNION“ d.o.o. Tuzla	155.297,00 KM; Rok plaćanja- 30 dana; Rok isporuke- 60 dana od potpisivanja ugovora; Vremenska garancija kvaliteta-24 mjeseca			03.05.2018.		Ugovor br. 233/18
22		Direktni	„Deloitte Advisory services“ d.o.o. Sarajevo	2.900,00 KM			17.05.2018.		Ugovor broj: 245/18
23		Direktni	„Off – set“ d.o.o. Tuzla	1.940,00 KM; rok izvršenja usluge: 2 dana od zatjeva naručioca; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			21.05.2018.		Ugovor broj: 245/18
24		Direktni	„Rudar“ d.o.o. Tuzla	700,00 KM; rok izvršenja: 3 dana od dana izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 30 dana; vremenska garancija: 6 mjeseci			23.05.2018.		Narudžba broj: 04/1-407/BN
25		Direktni	„Rudar“ d.o.o. Tuzla	500,00 KM; rok izvršenja: 3 dana od dana izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 30 dana; vremenska garancija: 6 mjeseci			23.05.2018.		Narudžba broj: 04/1-408/BN
26		Direktni	„Ekran“ d.o.o. Tuzla	3.500,00 KM; rok izvršenja: 20 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 30 dana; vremenska garancija: 6 mjeseci			24.05.2018.		Ugovor broj: 252/18
27		otvoreni	„En –union“ d.o.o. Tuzla	155.297,00 KM; rok izvršenja 30 dana; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja; garancija 24 mjeseca			03.05.2018.		Ugovor broj: 233/18
28		Direktni	JP željeznice F BiH d.o.o. Sarajevo	5.982,90 KM Rok plaćanja- 15 dana; Rok isporuke- 3 dana od potpisivanja ugovora			04.05.2018.		Ugovor broj: 236/18
29		Direktni	„Bosna niless“ d.o.o. Lukavav	4.000,00 KM; rok izvršenja: 7 dana od dana potpisivanja Ugovora; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			24.05.2018.		Ugovor broj: 253/18

30		Direktni	„Remex“ d.o.o. Tuzla	5.990,00 KM; rok izvršenja: 7 dana od dana potpisivanja Ugovora; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja; garancija 12 mjeseci			24.05.2018.		Ugovor broj: 257/18
31		Direktni	„Remex“ d.o.o. Tuzla	2.425,00 KM; rok izvršenja usluge: 7 dana od potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja; garancija 12 mjeseci			24.05.2018.		Ugovor broj: 258/18
32		Direktni	„Primotronik“ d.o.o. Sarajevo	921,36 KM; Rok plaćanja- 7 dana; Rok isporuke- 15 dana od potpisivanja ugovora			22.05.2018.		Narudžba broj: 04/1-404/SB
33	50000000-5 Usluge popravka i održavanja	Konkurentski 663-7-2-452/18	„Erax – invest“ d.o.o. Banovići	5.997,00 KM; rok izvršenja usluge: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; rok plaćanja: 15 dana od dana fakturisanja; vremenska garancija: 6 mjeseci			16.05.2018.		Ugovor broj: 243/18
34	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-385/18	„Insio“ d.o.o. Tuzla	1.900,00 KM; rok izvršenja usluge: 45 dana od dana potpisivanja Ugovora; rok plaćanja: 15 dana od dana fakturisanja			28.05.2018.		Ugovor broj: 260/18
35		Direktni	„Seming“ d.o.o. Gračanica	2.500,00 KM; rok izvršenja usluge: 15 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja					
36		Konkurentski 663-7-1-270/18	„INDEX“ d.o.o. Gračanica	2.520,00 KM; Rok isporuke: 7 dana od potpisivanja ugovora, Rok plaćanja-60 dana; Garancija-6 mjeseci			04.05.2018.		237/18

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednost i ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednost i okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.		Direktni	„Seming“ d.o.o. Gračanica	2.500,00 KM; rok izvršenja usluge: 15 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			07.06.2018.		Ugovor broj: 267/18
2.		Direktni	„Mit – alex“ d.o.o. Tuzla	48,00 KM; rok izvršenja usluge: 2 dana; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			07.06.2018.		Narudžba broj: 04/1-462/BN
3.		Direktni	“Begprom“ d.o.o. Rainci Gornji	3.700,00 KM; rok izvršenja: prema dinamici Naručioca; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			05.06.2018.		Ugovor broj: 265/18
4.		Direktni	“Begprom“ d.o.o. Rainci Gornji	6.000,00 KM; rok izvršenja: prema dinamici Naručioca; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			05.06.2018.		Ugovor broj: 264/18
5.	9839000-3 Ostale usluge	Otvoreni 663-7-2-578/18	„ROTIS“ d.o.o. Slovenija	15.200,00 EUR-a; Rok izvršenja usluge -30 dana; Rok plaćanja – 15 dana; Vremenska garancija na izvršene usluge- 12 mjeseci			05.06.2018.		Ugovor broj 262/18
6.		Direktni	„Brijest“ d.o.o. Gračanica	1.293,27 KM , rok izvršenja usluga 3 (tri) dana od dana potpisivanja, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			28.05.2018.		Ugovor broj: 259/18
7.	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski	„Rud – prom“ d.o.o. Tuzla	1.300,00 KM; rok izvršenja: 10 dana od dana dostavljanja projekta na reviziju; rok			07.06.2018.		Ugovor broj: 266/18

				plaćanja: 15 dana od dana fakturisanja					
8	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	Okvirni	„Junuzović – kopex“ d.o.o. Lukavac	540.000,00 KM; rok izvršenja: 48 sati od izdavanja Narudžbe; rok plaćanja: 30 dana od fakturisanja			04.06.2018.		Ugovor broj: 261/18
9		Direktni	„Kiz“ d.o.o. Tuzla	4.040,00 KM; rok izvršenja: 7 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			19.06.2018.		Ugovor broj: 288/18
10		Direktni	„Geoservis“ d.o.o. Živinice	6.000,00 KM; rok izvršenja: 7 dana od dana potpisivanja Ugovora; rok plaćanja: 7 dana			13.06.2018.		Ugovor broj: 276/18
11		Direktni	„Nipex“ d.o.o. Tuzla	253,10 KM; rok izvršenja: 7 dana od dana izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 7 dana			14.06.2018.		Narudžba broj: 04/1-471/BN
12		Direktni	„Nipex“ d.o.o. Tuzla	196,01 KM; rok izvršenja: 7 dana od dana izdavanja narudžb; rok plaćanja: 7 dana			14.06.2018.		Narudžba broj: 04/1-476/BN
13		Direktni	„EriAng“ d.o.o. Sarajevo	450,00 KM; rok isporuke: max 15 dana od dana izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 7 dana; garancija 12 mjeseci			20.06.2018.		Narudžba broj: 04/1-486/SB
14		Direktni	„ Tep light“ d.o.o. Tuzla	1.743,00 KM; rok isporuke: 30 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 7 dana			19.06.2018		Ugovor broj: 289/18
15		Direktni	„Pobjeda“ d.d.Tešanj	5.705,00 KM; rok isporuke: 7 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 7 dana			08.06.2018.		Ugovor broj: 269/18
16		Direktni	„ Tep light“ d.o.o. Tuzla	258,57 KM; rok isporuke: 7 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 7 dana			20.06.2018.		Narudžba broj: 04/1-475/SB
17	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	Otvoreni	„Begprom“ d.o.o. Kalesija	111.150,00 KM; rok izvršenja: prema dinamici Naručioca usluga; rok plaćanja: 30 dana			11.06.2018.		Ugovor broj: 270/18
18	15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi	663-7-1-839/18 Konkurentski	„Bosna-kom“ doo Gračanica	8.125,50 KM; rok isporuke 3 dana od potpisa Ugovora; 15 dana plaćanje			14.06.2018.		Ugovor broj 278/18
19	18000000-9	663-1-1-410-5- 313/18 Otvoreni	„6. NOVEMBAR“ d.o.o. Zvornik	68.000,00 KM; Rok isporuke- 90 dana; Rok plaćanja-30 dana;			07.06.18.		Ugovor br.254/18

20		Direktni	„Hypnex - hidraulika i pneumatika“ d.o.o. Tuzla	8.125,50 KM; rok isporuke 7 dana od potpisa Ugovora; plaćanje avansno;			21.06.2018.		Ugovor br.294/18
21		Direktni	„Futura multimedia“ d.o.o. Tuzla	3.846,00 KM; rok isporuke: kontinuirano 12 mjeseci; rok plaćanja: 7 dana			25.06.2018.		Ugovor broj: 299/18
22		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	3.900,00 KM ; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja ; vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			18.06.2018.		Ugovor broj: 279/18
23		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	3.055,00 KM ; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			18.06.2018.		Ugovor broj: 282/18
24		Direktni	„Proton“ d.o.o. Tuzla	2.784,00 KM ; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora ; rok plaćanja (trideset) dana od dana fakturisanja ; vremenska granacija kvaliteta 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			19.06.2018.		Ugovor broj: 284/18
25		Direktni	JP Železnice F BiH d.o.o. Sarajevo	3.698,80 KM, rok izvršenja: 7 radnih dana od dostavljanja uređaja; rok plaćanja: 7 dana			19.06.2018.		Ugovor broj: 291/18
26		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	650,00 KM, rok izvršenja: 5 radnih dana od dostavljanja uređaja; rok plaćanja: 15 dana; garancija 6 mjeseci			27.06.2018		Narudžba br.04/1-504/SB
27		Direktni	„Rifamm“ d.o.o. Tuzla	2.484,00 KM, rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, vremenska granacija 6 mjeseci od dana isporuke			08.06.2018.		Ugovor broj: 268/18
28		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	2.334,48 KM ; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			13.06.2018.		Ugovor broj: 275/18
29		Direktni	„Erax-invest“ d.o.o. Banovići	3.607,70 KM ; rok isporuke 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			19.06.2018.		Ugovor broj: 290/18

30		Direktni	„Maki Prom“ d.o.o. Lukavac	179,00 KM ; rok isporuke 5 (pet) dana od dana izdavanja Narudžbe ; rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			27.06.2018.		Narudžba broj: 505/DA
31	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski	„LAGER“ d.o.o. Posušje	17.000,00 KM ; rok isporuke-15 dana od dana potpisivanja, Rok plaćanja- 15 dana od dana fakturisanja; Vremenska garancija-6 mjeseci			14.06.2018.		Ugovor br. 277/18
32	18000000-9	Otvoreni 663-1-1-410-5-328/18	„INKOS“ EXPORT-IMPORT d.o.o. Kakanj	94.005,00 KM; Rok isporuke-90 dana od stupanja Ugovora na snagu; Rok plaćanja-30 dana;			24.05.18.		Ugovor br.255/18
33	98390000-3	Konkurentski	„ELEKTORRUNDID d.o.o. Tuzla	600,00KM; rok isporuke-10 dana od dana dostavljanaj projekta na reviziju; rok plaćanja-15 dana;			27.06.18.		Ugovor br.305/18
34		Direktni	„Cayenne“ d.o.o. Tuzla	5.995,00 KM; rok izvršenja: prema dinamivi Naručioca usluga; rok plaćanja: 7 dana			29.06.2018.		Ugovor broj: 312/18
35	34913000-0	Konkurentski	AB Petrol d.o.o. Kakanj	29.850,00KM; rok izvršenja-30dana od potpisivanja			27.06.2018		Ugovor broj: 302/18
36		Direktni	„SOKO BiH“ d.o.o. Tuzla	5.997,00 KM; rok plaćanja-7 dana; ro izvršenja usluge-maksimalno 45 dana od dana potpisivanja ugovora;			28.06.2018.		Ugovor br. 309/18
37	44500000-5 Alat, brave, ključevi, šarke, vijci, lanac i opruge	663-1-1-610-5-327/18 Otvoreni	INDEX d.o.o. Gračanica	81.780,00 KM; Rok plaćanja- 30 dana; Rok isporuke-90 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremenska garancija kvaliteta- 12 mjeseci od dana isporuke			11.06.2018.		Ugovor br. 273/18
38		Direktni	„POLO“ d.o.o. Kalesija	1.877,20 KM ; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora ; rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja ; vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke			21.06.2018.		Ugovor broj: 293/18
39		Direktni	„LAGER“ d.o.o. Posušje	1.300,00 KM ; rok isporuke 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora ; rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja ; vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			18.06.2018.		Ugovor broj: 280/18
40	90532000-5 Usluge upravljanja odlagalištem jalovine rudnika uglja	Otvoreni 663-1-2-592-5-341/18	„Junuzović – kopex“ d.o.o. Lukavac	1.050.000,00 KM; rok izvršenja usluge: prema dinamici Naručioca usluga; rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja			21.06.2018.		Ugovor broj: 292/18

41	45453100-8 Sanacijski radovi	Konkurentski 663-7-2-499/18	„ERING“ d.o.o. Živnice	6.9500,00 KM; Rok izvršenja usluge-15 dana; rok plaćanja-15 dana; Garancija za kvalitetet- 6 mjeseci			29.06.2018.		Ugovor br. 311/18
42	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-617-188/18	„Institut za građevinarstvo IG“ Banja Luka	700,00 KM; Rok izvršenja usluge -10 dana; rok plaćanja 15 dana;			27.06.2018		Ugovor br. 304/18
43	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-260/18	„TTU ENERGETIK“ d.o.o.	7.630,00 KM; Rok plaćanja -15 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke-90 dana od potpisivanja ugovora; Vremenska garancija-6 mjeseci;			22.06.2018.		Ugovor 297/18
44	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-609/18	„Lager“ d.o.o.	9.780,20 KM ; Rok plaćanja- 15 dana; Rok isporuke-15 dana; Vremenska garancija – 6 mjeseci ;			22.06.2018.		Ugovor 296/18
45	2411000-5 Vodik, argon, rijetki plinovi, dušik i kisik	Otvoreni 663-1-1-603-5-352/18	„Messer tehnoplin“ d.o.o. Sarajevo	124.269,00 KM; rok isporuke: sukcesivno u roku 5 dana; rok plaćanja: 60 dana od dana fakturisanja			19.06.2018.		Ugovor broj: 285/18
46	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-631/18	„ HYPNEX HIDRAULIKA I PNEUMATIKA“ d.o.o. Tuzla	17.888,00 KM; Rok plaćanja-15 dana od fakturisanja; Rok isporuke: 40 dana od dana potpisivanja Ugovora; Vremenska garancija za kvalitet- 12 mjeseci			27.06.2018. godine		Ugovor broj; 300/18741
47	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-697-3-214/18	„Lager“ d.o.o.	17.000,00 KM; Rok plaćanja -15 dana; Rok isporuke: 15 dana, Vremenska garancija- 6 mjeseci			14.06.2018 godine		Ugovor broj; 277/18
48		Otvoreni	„Proton“ d.o.o. Tuzla	49.700,00 KM; Rok plaćanja -30 dana; Rok isporuke: 60 dana, Vremenska garancija- 12 mjeseci			19.06.2018.		Ugovor broj; 287/18
49	44440000-6 -Ležajevi	Otvoreni 663-1-1-595-5-354/18	„LEŽAJ TRADE“ d.o.o. Sarajevo	49.000,00 KM; Rok plaćanja-30 dana; Rok isporuke-30 dana od stupanja ugovora na snagu; Vremenska garancija -12 mjeseci			28.06.2018.		Ugovor br. 307/18
50	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-785/18	„RUD PROM“ d.o.o. Tuzla	1.200,00 KM; Rok plaćanja- 15 dana od dana fakturisanja; rok izvršenja-10 dana od dana dostavljanja projekta na reviziju.			28.06.2018.		Ugovor Br. 306/18
51	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	663-1-2-770-5-395/18	„Begprom“ d.o.o. Kalesija	97.380,00 KM; rok plaćanja: 30 dana; rok izvršenja: prema dinamici Naručioaca			02.07.2018.		Ugovor broj: 317/18

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-7-1-986/18 Konkurentski	„MIN-TEC“ d.o.o. Tuzla	25.683,11 KM; Rok plaćanja-15 dana; Rok isporuke-15 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremenska garancija kvaliteta- prenesena garancija proizvođača			11.07.18.		Ugovor 329/18
2.		Direktni	„Brijest“ d.o.o. Gračanica	1.210,83 KM; rok izvršenja: 30dana; rok plaćanja: 15 dana			06.07.18.		Ugovor broj: 324/18
3.		Direktni	„Avaz – roto press“ d.o.o. Sarajevo	495,00 KM; rok izvršenja: odmah; rok plaćanja: 7 dana			02.07.2018.		04/1-517/BN
4.		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	1.086,00 KM; Rok plaćanja-7 dana; Rok isporuke-7 dana od dana potpisivanja ugovora			11.07.2018.		Ugovor broj: 335/18
5.		Direktni	„ Proton“ d.o.o. Tuzla	2.340,00 KM; Rok plaćanja-7 dana; Rok isporuke -60 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremenska garancija 12 mjeseci			11.07.2018.		Ugovor broj: 333/18
6.	42122170-2 Pumpe za podmazivanje	663-7-1-606-3-180/18 Konkurentski	„HYPNEX – HIDRAULIKA I PNEUMATIKA“	13.400,00 KM ; rok isporuke 35 (tridesetpet) dana od dana potpisivanja Ugovora ; rok plaćanja			19.06.2018.		Ugovor broj: 283/18

			d.o.o. Tuzla	15 (petnaest) dana od dana fakturisanja ; vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke					
7.	39561200-4 Mrežasti materijali	663-7-1-608/18 Konkurentski	„RIFAMM“ d.o.o. Tuzla	9.720,75 KM; Rok isporuke- 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana; Vremenska garncija kvaliteta-6 mjeseci;			13.07.2018.		Ugovor br. 339/18
8	44510000-8 Alat	Konkurentski 663-7-1-872-3-273/18	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	7.848,49 KM ; rok isporuke 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja ;			13.07.2018.		Ugovor broj: 336/18
9		Direktni	„Rudar“ d.o.o. Tuzla	100,00 KM; rok izvršenja: 5 dana od izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 30 dana od fakturisanja			05.07.2018.		Narudžba br. 04/1- 536/SB
10		Direktni	„Euro dam jas“ d.o.o. Lukavac	1.225,90 KM ; rok isporuke odmah nakon potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja ;			02.07.2018.		Ugovor broj: 313/18
11		Direktni	„Auto elektra“ d.o.o. Sarajevo	1.222,00 KM ; rok isporuke 5 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja ;			02.07.2018.		Ugovor broj: 314/18
12		Direktni	„Cayenecompany “ d.o.o. Tuzla	5.995,00 KM; rok izvršenja: prema dinamici naručioca usluga; rok plaćanja: 7dana od fakturisanja			19.07.2018.		Ugovor broj: 349/18
13		Direktni	„LEŽAJ TRADE“ d.o.o. Sarajevo	143,44 KM ; rok isporuke 1 dan od dana narudžbe ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			05.07.2018.		Narudžba br: 528/DA
14		Direktni	„RUDGRAD“ d.o.o. Tuzla	820,00 KM ; rok isporuke 3 do 4 dana od dana izdavnja Narudžbe ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			05.07.2018.		Narudžba br: 529/DA
15		Direktni	„KARE“ d.o.o. Sarajevo	344,00 KM ; rok isporuke 3 (tri) dana od dana izdavanja Narudžbe ; rok plaćanja 10 (deset) dana od dana fakturisanja			05.07.2018.		Narudžba br: 530/DA
16		Direktni	„EN-UNION“ d.o.o. Tuzla	4.330,00 KM ; rok isporuke 5 (pet) dana od dana potpisivanja Ugovora ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana			22.06.2018.		Ugovor broj: 298/18

				fakturisanja					
17		Direktni	„RUDAR“ d.o.o. Tuzla	491,00 KM ; rok izvršenja usluge 3 (tri) dana od dana izdavanja Narudžbe ; rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja ; vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana izvršenja usluge			12.07.2018.		Narudžba broj: 551/DA
18		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	1.992,00 KM ; rok isporuke 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja ; vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			13.07.2018.		Ugovor broj: 342/18
19	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-700/18	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	5.999,00 KM; Rok plaćanja -30 dana; rok isporuke -30 dana od potpisivanja Ugovora; Vremenska garancija -12 mjeseci			16.07.18.		Ugovor br. 343/18
20	42630000-1 Alatne mašine za obradu metala	Konkurentski 663-7-1-769/18	„TEP LIGHT“ d.o.o. Tuzla	4.500,00 KM; Ro plaćanja-15 dana; Rok isporuke-10 dana; Vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke			16.07.18.		Ugovor br. 345/18
21	31731000-9 Elektrotehničke potrepštine	Konkurentski 663-7/1-801/18	„TEP LIGHT“ d.o.o. Tuzla	7.100,00 KM; Rok plaćanja-15 dana; Rok isporuke -60 dana od potpisivanja ugovora; Vremenska garancija -12 mjeseci			16.07.2018.		Ugovor br. 344/18
22	31731000-9 Elektrotehničke potrepštine	Konkurentski 663-7/1-836/18	„Proton“ d.o.o. Tuzla	9.000,00 KM; Rok plaćanja 15 dana; Rok isporuke -60 dana od potpisivanja ugovora; Vremenska garancija -12 mjeseci			23.07.2018.		Ugovor br. 356/18
23	31321400-6 Podvodni kabal	Otvoreni 663-1-1604-3-178/18	„En-union“ d.o.o. Tuzla	180.050,00 KM bez PDV-a; Rok plaćanja 30 dana; Rok isporuke -60 dana od dana stupanja ugovora na snagu; Vremenska garancija -12 mjeseci			16.07.2018.		Ugovor br. 327/18
24	31160000-5 Dijelovi električnih motora, generatora i transformatora	Otvoreni 663-1-793-3-240/18	„HYPNEX – HIDRAULIKA I PNEUMATIKA“ Tuzla	51.950,00 KM bez PDV-a; Rok plaćanja 30 dana; Rok isporuke -60 dana od dana stupanja ugovora na snagu; Vremenska garancija -12			10.07.2018.		Ugovor br. 328/18

				mjeseci					
25	71242000-6 (izrada projekta i nacрта, procjena troškova)	Otvoreni 663-1-2-500-3-147/18	„Inproz“ d.o.o. Tuzla	5.900,00 KM bez PDV-a; Rok plaćanja 30 dana; Rok isporuke -60 dana od dana stupanja ugovora na snagu;			05.06.2018		Ugovor br. 263/18
26	3937000-6 (Vodovodne instalacije)	Otvoreni 663-1-1-337-3-106/18	„TEP-LIGHT“ d.o.o. Tuzla	75.194,00 KM bez PDV-a; Rok plaćanja 30 dana; Rok isporuke -30 dana od dana stupanja ugovora na snagu; Vremenska garancija -12 mjeseci			23.04.2018		Ugovor br. 213/18
27		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Tuzla	289,60 KM bez PDV-a, rok isporuke 7 (sedam) dana od dana narudžbe ; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			18.07.2018.		Narudžba broj: 567/DA
28	50000000-5 Usluge popravke i održavanja	Konkurentski 663-7-2-985/18	„JASMIN M“ d.o.o. Žepče	11.390,50 KM; Rok plaćanja- 15 dana; Rok izvršenja usluge: - 30 dana od potpisivanja ugovora; Garnacija na izvršene usluge- 6 mjeseci			20.07.2018.		Ugovor broj: 353/18
29		Direktni	„RUD-PROM“ d.o.o. Tuzla	5.950,00 KM bez PDV-a; Rok plaćanja- 7 dana; Rok izvršenja usluge: - 45 dana od potpisivanja ugovora;			06.04.2018.		Ugovor broj: 189/18
30	90532000-5 Usluge upravljanja jalovine Rudnika uglja	663-1-2-680-5-407/18 Otvoreni	„Junuzović – kopex“ d.o.o. Lukavac	1.248.750,00 KM; rok plaćanja: 30 dana; rok izvršenja: prema dinamičnom naručiocu			11.07.2018.		Ugovor broj: 330/18
31	45221250-9 Podzemni radovi osim tunela okana i podzemnih željeznica	663-1-2-991-5-406/18 Otvoreni	„Rudar“ d.o.o. Tuzla i „BBM“ d.o.o. Sarajevo	424.095,00 KM; rok plaćanja: 30 dana; rok izvršenja: prema dinamičnom naručiocu			19.07.2018.		Ugovor broj: 350/18
32		Direktni	„Erax – invest“ d.o.o. Banovići	2.990,00 KM; rok plaćanja: 7 dana; rok izvršenja: 30 dana od dana potpisivanja ugovora			11.07.2017.		Ugovor broj: 332/18
33		Direktni	„Cayenne company“ d.o.o. Tuzla	5.995,00 KM; rok plaćanja: 7 dana; rok izvršenja: prema dinamičnom naručiocu			19.07.2018.		Ugovor broj: 349/18

34	98390000-3 Ostale usluge	663-7-2-686/18 konkurentski	INZIO d.o.o. Tuzla	1.390,00 KM; rok plaćanja: 15 dana; Rok isporuke- 10 dana od dana dostavljanja projekta na reviziju			20.07.2018.		Ugovor br: 354/18
35		Direktni	JP Željeznice FBiH d.o.o. Tuzla	3.520,00 KM; rok plaćanja: 7 dana; rok izvršenja: prema zahtjevu Naručioaca			18.07.2018.		Ugovor broj: 348/18
36	76443000-0 Ostale usluge mjerenja	663-7-2-699/18 konkurentski	„INSPEKT RGH“ d.o.o. Sarajevo	2.997,00 KM; Rok plaćanja -15 dana; Rok izvršenja usluge-20 dana od potpisivanja ugovora			31.07.2018.		Ugovor br.360/18
37			JP NIO „Službeni list BiH“	32.730,00 KM; rok plaćanja: 7 dana, Rok izvršenja: po zahtjevu Naručioaca			11.07.2018.		Ugovor broj: 334/18
38		Direktni	„Tep light“ d.o.o. Tuzla	2.110,00 KM; rok plaćanja: 15 dana; Rok isporuke- 60 dana od dana potpisivanja ugovora			11.07.2018.		Ugovor broj: 331/18
39		Direktni	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	208,50 KM; rok plaćanja: 60 dana; Rok isporuke- FCO skladište kupca			25.07.2018.		Narudžba br. 588/SB
40		Direktni	SZR vul. radnja „Hukić“ vl, Adnan Hukić	300,00 KM; rok plaćanja: 7 dana; Rok isporuke 1 dan od dana zahtjeva			18.07.2018.		Narudžba br. 566/SB
41	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-791-5-428/18 Otvoreni	„LAGER“ d.o.o. Posušje	300.000,00 KM; Rok plaćanja- 30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke- 45 dana od dana izdavanja narudžbe; Garancija kvaliteta-12 mjeseci			13.07.2018.		Ugovor br. 340/18
42			„LAGER“ d.o.o. Posušje	89.578,00 KM ; Rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, rok isporuke 30 dana od dana stupanja Ugovora, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke ili 4.000 izrađenih moto sati			18.07.2018.		Ugovor broj: 347/18

August 2018. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	<i>Opis i Oznaka po JRJN</i>	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjen e izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-7-1-763/18 Konkurentski	„TEP LIGHT“ d.o.o.	6.919,10 KM; Rok plaćanja - 15 dana; Rok isporuke - 60 dana; Garancija - 12 mjeseci od isporuke			02.08.2018.		Ugovor br. 365/18
2.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	603-0-2-3-7-412/18 Anex II dio B ZJN BiH	„Sarajevo osiguranje“ d.d. Sarajevo, Ppdružnica Tuzla	57.576,00 KM; Rok plaćanja: 30 dana; rok izvršenja:			02.08.2018.		Ugovor broj: 363/18
3.	31731000-9 Elektotehničke potrpštine	663-7-1-809/18 konkurentski	„PROTON“ d.o.o. Tuzla	12.780,00 KM; Rok isporuke: 60 dana od potpisivanja ugovora; Rok plaćanja-15 dan od dana fakturisanja; Vremenska garancija - 12 mjeseci			02.08.2018.		Ugovor br. 367/18
4.	31731000-9 Elektotehničke potrpštine	663-7-1-860/18 konkurentski	„PROTON“ d.o.o. Tuzla	14.566,00 KM; Rok isporuke: 60 dana od potpisivanja ugovora; Rok plaćanja-15 dan od dana fakturisanja; Vremenska garancija - 12 mjeseci			02.08.2018		Ugovor br. 368/18

5.	44163100-1 Cijevi	663-7-1-999/18	„BNT HOLDING“ d.d. Novi Travnik	18.700,00KM;Rok isporuke 30 dana od potpisivanja Ugovora; rok plaćanj 15 dana; garancija 12 dvanaest dana			02.08.2018.		Ugovor br.366/18
6.	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanje)	663-1-2-871-3- 269/18	„ELEKTORUDIN D“ d.o.o. Tuzla	19.500,00 KM bez PDV-a, oRk isporuke 30 dana od dana pisanog zahtjeva ; rok plaćanja 30 dana; garancija za izvršene usluge je 6 mjeseci			08.08.2018		Ugovor br.382/18
7.	32351000-8 (Pribor za zvučnu i videopremu)	663-1-1-1003-3- 310/18	„MIT-ALEX“ d.o.o. Tuzla	398,00 KM bez PDV-a, Rok isporuke 2 dana; rok plaćanja 30 dana; garancija za isporučenu robu je 12 mjeseci			10.08.2018		Ugovor br.386/18
8	44163100-1 (Cijevi)	663-1-1-873-3- 276/18	„TREASURE“ d.o.o. Zenica	29.905,92 KM bez PDV-a, Rok isporuke 15 dana; rok plaćanja 30 dana; garancija za isporučenu robu je 12 mjeseci			10.08.2018		Ugovor br.385/18
9	44163100-1 (Cijevi) 44172000-6 (Limovi (građevinarstvo))	663-1-1-411-3- 128/18	„TREASURE“ d.o.o. Zenica	97.400,00 KM bez PDV-a, Rok isporuke 30 dana; rok plaćanja 30 dana; garancija za robu je 12 mjeseci			06.07.2018		Ugovor br.242/18
10	98512000-5 usluge industrijskih radnika		„Rudar“ d.o.o. Tuzla	25.600,00 KM; rok izvršenja: prema potrebama Naručioaca; rok plaćanja: 30 dana			17.08.2018.		Ugovor broj: 363/18
11		Direktni	„ Maki prom“ d.o.o.Llukavac	569,25 KM bez PDV-a, Rok isporuke 2 dana; rok plaćanja 15 dana; od narudžbe			08.08.2018.		Narudžba br. 04/1- 613/SB
12		Direktni	„ Maki prom“ d.o.o.Llukavac	248,90 KM bez PDV-a, Rok isporuke 3 dana; rok plaćanja 7 dana; od narudžbe			16.08.2018.		Narudžba br. 04/1- 636/SB
13		Direktni	„Remont i ser.m/v“ d.o.o. Tuzla	1.315,38 KM; rok izvršenja: 10 dana od ugovora ; rok plaćanja: 7 dana			07.08.2018.		Ugovor broj: 383/18
14	50000000-5 Usluge popravka i održavanja	otvoreni	„Deling“ d.o.o. Tuzla	129.996,00 Km bez PDV-a, rok izvršenja: 90 dana od stupanja ugovora na snagu, rok plaćanja: 30 dana			13.08.2018		Ugovor broj: 379/18
15	45453000-7 Remont i sanacijski radovi	663-7-2-1006/18 Konkurentski	„BOSNA NILESS“ d.o.o. Lukavac	8.450,00 KM; Rok izvršenja usluge- 30 dana; rok plaćanja 15 dana;			03.08.2018.		Ugovor br.373/18

				Vremenska garancija 6 mjeseci od potpisivanja Zapisnika					
16			„LEŽAJ TRADE“ d.o.o. Sarajevo	5.822,00 KM ; Rok isporuke stavka 2-9 komada u roku od 1 (jedan) dan od dana potpisivanja Ugovora, a 4 komada u roku od 5-7 (pet do sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora ; vremenska garancija kvaliteta 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			01.08.2018.		Ugovor broj: 362/18
17			„INDEX“ d.o.o. Gračanica	5.800,00 KM ; rok isporuke 7 dana od dana potpisivanja, rok plaćanja 60 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 mjeseci od dana isporuke			03.08.2018.		Ugovor broj: 371/18
18			„EN-UNION“ d.o.o. Tuzla	5.149,44 KM ; rok isporuke 3 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			02.08.2018.		Ugovor broj: 364/18
19			„ERAX-INVEST“ d.o.o. Banovići	5.043,00 KM ; rok izvršenja usluge u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 daan od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 mjeseci od dana potpisivanja Zapisnika o kvalitetnom i kvatitavnom prijemu izvršenih usluga.			07.08.2018.		Ugovor broj: 381/18
20	905320005 Usluge upravljanja odlagališta jalovine rudnika uglja	Otvoreni 663-1-2- 771-3-227/18	„Junuzović – kopex“ d.o.o. Lukavac	1.280.000,00 KM; rok izvršenja usluge: prema dinamici Naručioca usluga; rok plaćanja: 30 dana			02.08.2018.		Ugovor broj: 369/18
21	50511000—0 Usluge popravaka i održavanja pumpi	Otvoreni-okvirni sporazum 663-1- 2-863-3-258/18	„Hidrofleks“ d.o.o. Tuzla	83.000,00 KM , rok izvršenja usluge: u roku od 48 sati od momenta prijema informacije			09.08.2018.		Ugovor broj: 378/18
22	44160000-9 Cjevovod, sistemi cijevi, cijevi, strukturne cijevi i srodni artikli	Konkurentski 663-7-1-682/18	„Orbiter“ d.o.o. Tuzla	25.270,60 KM , rok isporuke robe 30 dana od potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci od dana			02.08.2018.		Ugovor broj: 370/18

				isporuke					
23		Direktni	„ Maki prom“ d.o.o.Llukavac	25.270,60 KM , rok isporuke robe 5 dana od potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana od fakturisanja			28.08.2018.		Ugovor broj: 413/18
24		Direktni	„Kemis – BH“ d.o.o. Puračić - Lukavac	2.360,00 KM; rok izvršenja: 5 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 7 dana			17.08.2018.		Ugovor broj: 407/18
25	98512000-5 Usluge industrijskih radnika	Otvoreni 663-1-2-1073-3-325/18	„Rudar“ d.o.o. Tuzla	152.000,00 KM; rok izvršenja: prema potrebama Naručioaca; rok plaćanja: 30 dana			17.08.2018.		Ugovor broj: 402/18
26	98512000-5 Usluge industrijskih radnika	Otvoreni 663-1-2-990-3-297/18	„Rudar“ d.o.o. Tuzla i „BBM- Sarajevo“ d.o.o.	399.998,40 KM; rok izvršenja: u roku od 6 mjeseci stupanja Ugovora na snagu			24.08.2018.		Ugovor broj: 411/18
27		Direktni	„ Mario M „ d.o.o. Tuzla	430,00 KM; rok izvršenja: prema zahtjevu naručioca; rok plaćanja: 7 dana			23.08.2018.		Narudžba br, 04/1-654/SB
28		Direktni	„Mit alex“ d.o.o. Tuzla	876,03 KM; rok izvršenja: prema zahtjevu naručioca; rok plaćanja: 7 dana. garancija 6 mjeseci.			23.08.2018.		Narudžba br, 04/1-651/SB
29		Direktni	„ Remex“ d.o.o. Tuzla	867,27 KM; rok izvršenja:2 dana od dana izdavanja narudžbe; rok plaćanja: 7 dana			22.08.2018.		Narudžba br, 04/1-650/SB
30		Direktni	„AUTO ELEKTRA“ d.o.o. Sarajevo	1.343,00 KM ; rok isporuke 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			06.08.2018.		Ugovor broj: 376/18
31		Direktni	„LEŽAJ TRADE“ d.o.o. Sarajevo	1.748,65 KM , rok isporuke 1 dan od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			10.08.2018.		Ugovor broj: 389/18
32		Direktni	„ELKOM KOMERC“ d.o.o. Zvornik	5.920,00 KM, rok isporuke 7-10 dana od dana potpisivanja, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) dana mjeseci ili 4000 radnih sati od			10.08.2018.		Ugovor broj: 391/18

				dana isporuke					
33		Direktni	„REMEX“ d.o.o. Tuzla	1.727,02 KM, rok isporuke max. 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			10.08.2018.		Ugovor broj: 390/18
34		Direktni	EKP „ELKER“ d.o.o. Prijedor	1.648,00 KM, rok isporuke 3 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			09.08.2018.		Ugovor broj: 387/18
35		Direktni	EKP „ELKER“ d.o.o. Prijedor	5.830,00 KM, rok isporuke 3 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			09.08.2018.		Ugovor broj: 388/18
36		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	4.896,00 KM, rok isporuke 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija kvaliteta 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			22.08.2018.		Ugovor broj: 409/18
37	31731000-9 Elektroničke potrepštine	Konkurentski 663-7-1-782/18	„PROTON“ d.o.o. Tuzla	41.290,00 KM, rok isporuke 60 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			17.08.2018.		Ugovor broj: 400/18
38	31710000-9 Elektronska oprema	Konkurentski 663-7-1-867/18	„PROTON“ d.o.o. Tuzla	39.960,00 KM, rok isporuke 60 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke			03.09.2018.		Ugovor broj: 428/18
39	30200000-1 kompjuterska oprema i potrepštine	Konkurentski 663- 7-1-1221/18	Imel d.o.o Lukavac	32.271,00 KM, rok isporuke 30 dana od potpisivanja Uogovora; rok plaćnja 15 dana;			28.08.2018.		Ugovor broj:412/18
40	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Otvoreni 663-1-1- 593-5-457/18	„ELKOM KOMERC“ d.o.o. Zvornik	29.000,00 KM; Rok isporuke -30 dana; Rok plaćanja – 30 dana; Vremenska garancija :- 6 mjeseci od isporuke			03.08.2018.		Ugovor br. 374/18
41	50100000-6 Usluge popravka, održavanja i srodne usluge za vozila i	Konkurentski 663-7-2-1205/18	„TRANSKOP“ d.o.o. Tuzla	9.280,24 KM, rok izvršenja usluge 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja avansno, vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci od dana			30.08.2018.		Ugovor broj: 417/18

	pripadajuću opremu			izvršenja usluge					
42	9839000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-996/18	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka	660,00 KM, rok izvršenja usluge 10 dana od dostavljanja projekta na reviziju, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja,			17.08.2018.		Ugovor broj: 406/18
43									
44	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-995/18	„ELEKTORUDIN D“ d.o.o. Tuzla	550,00 KM, rok izvršenja 10 dana od dana dostavljanja, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja			14.08.2018.		Ugovor broj: 396/18
45		Direktni	„Sa commerce“ d.o.o. Sarajevo	4.061,88 KM, rok izvršenja usluge 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 od fakturisanja, vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			31.08.2018.		Ugovor broj: 424/18
46		Direktni	„Enek B&E“ d.o.o. Sarajevo	4.988,00 KM, rok isporuke 20 dana od potpisivanja Ugovora; rok plaćanja 7 dana;garancija kvaliteta 6 mjeseci od isporuke			24.08.2018.		Ugovor broj: 410/18
47		Direktni	„Polo“ d.o.o. Kalesija	3.328,00 KM, rok isporuke 7 dana od potpisivanja Ugovora; rok plaćanja 7 dana;			30.08.2018.		Ugovor broj: 423/18
48		Direktni	„ Elker“ d.o.o. Ljubija	3.920,00 KM, rok isporuke 3 dana od potpisivanja Ugovora; rok plaćanja 7 dana;			30.08.2018.		Ugovor broj: 422/18
49	34913000-0	Konkurentski 663-7-1-1161/18	Maki Prom d.o.o. Lukavac	9.450,00 KM,rok isporuke 30dana;rok plaćanja 15 dana			03.09.2018.		Ugovor broj: 426/18
50	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-7-1-1157/18 Konkurentski	„Regeneracija“ d.o.o. Velika Kladaša	9.900,00 KM, rok isporuke 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke			17.08.2018.		Ugovor broj: 403/18
	50532000-3	663-7-2-1158/18 Konkurentski	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	1.950,00 KM,rok izvršenja usluge 30 dana od potpisivanja Ugovora,rok plaćanja 30 dana,			30.08.2018.		Ugovor broj: 419/18

51	31700000-3	663-7-1-1156/18	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	4.000,00 KM, rok isporuke 60 dana, 30 dana od dana fakturisanja			30.08.2018		Ugovor broj:420/18
52		Otvoreni	„Aop-miš“ d.o.o. Tuzla	143.231,55 KM, rok isporuke 10 dana od dana izdavnja narudžbe, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke			11.06.2018.		Ugovor broj: 272/18
53	34913000-0	663-7-1-1236-3-389/18	„TTU Energetik“ doo Tuzla	33.789,00 KM , rok isporuke od 60 dana od potpisivanja Ugovora			04.09.2018.		Ugovor broj:432/18
54		Otvoreni	„ENEK B&E“ d.o.o. Sarajevo	5.000,00 KM, rok isporuke 15 dana od stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 mjeseci od dana ugradnje, odnosno maksimalno 12 mjeseci od dana isporuke			19.06.2018.		Ugovor broj: 286/18
55	42122180-5	otvoreni	„DELTA PETROL“ d.o.o. Kakanj	19.282,96 KM bez PDV-a. Rok isporuke je 60 dana od dana stupanja ugovora na snagu. Rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od internog tehničkog prijema			31.08.2018. godine		Ugovor broj:395/18
56	35120000-1	otvoreni	„PROTON“ d.o.o. Tuzla	55.370,00 KM bez PDV-a. Rok isporuke je 60 dana od dana stupanja ugovora na snagu. Rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od internog tehničkog prijema			31.08.2018. godine		Ugovor broj:418/18
57		Otvoreni	„EN UNION“ d.o.o. Tuzla	180.050,00 KM bez PDV-a. Rok isporuke je 60 dana od dana stupanja ugovora na snagu. Rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci			09.07.2018.		Ugovor broj:327/18
58		Otvoreni	„Elektrorudind“ d.o.o. Tuzla	19.500,00 KM, rok izvršenja usluge 6 mjeseci dana od potpisivanja			07.08.2018.		Ugovor broj:382/18

			Zapisnika kvantitativnom i kvalitativnom prijemu,rok plaćnja 30 dana,garancija 6 mjeseci					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Septembar 2018. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-7-1-419/18 konkurentski	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	1.499,00 KM; Rok plaćanja:- 30 dana, Rok isporuke-15 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremenska garnacija kvaliteta – 6 mjeseci			06.09.2018.		Ugovor br. 434/18
2.		Direktni	„Rud-prom“ d.o.o. Tuzla	5.100,00 KM; Rok plaćanja: 7 dana; rok izvršenja: 5 dana od dana potpisivanja ugovora			28.08.2018.		Ugovor br. 414/18
3.		Direktni	„Remex“ d.o.o. Tuzla	278,65 KM; Rok plaćanja: 7 dana; Rok izvršenja: 2 dana			05.09.2018.		Narudžba broj: 04/1-693/BN
4.		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	423,70 KM; Rok plaćanja: 7 dana; Rok izvršenja: 3 dana; garancija- 6 mjeseci od isporuke			03.09.2018.		Narudžba broj: 04/1-672/SB
5.		Direktni	„Elektro expert“ d.o.o. Lukavac	112,00 KM; Rok plaćanja:- 7 dana, Rok isporuke-7 dana od dana od izdavanja narudžbe; Vremenska garnacija kvaliteta – 6 mjeseci od isporuke			03.09.2018.		Narudžba broj: 04/1-671/SB
6.	31731000-9 Elektrotehničke potrepštine	Konkurentski 663-7-1153/18	„Elektroexpert“ d.o.o. Lukavac	49.500,00 KM; Rok plaćanja-15 dana; Rok isporuke- 45 dana od dana potpisivanja Ugovora; Vremenska garancija- 12 mjeseci od dana isporuke			06.09.2018.		Ugovor br.436/18
7.		Direktni	„Bnt holding“ d.d. Novi Travnik	1.550,00 KM; rok plaćanja: 7 dana; rok izvršenja: 15 dana od dana potpisivanja ugovora; garancija: 6			03.09.2018.		Ugovor br.427/18

				mjeseci					
8	31711000-3 Eleketronske potrepštine	Konkurentski 663-7-1-988/18	„Deling“ d.o.o. Tuzla	9.963,00 KM ; rok isporuke 60 dana od dana potpisivanja Ugovora ; rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja , vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke			06.09.2018.		Ugovor broj: 433/18
9	31731000-9 Elektroničke potrepštine	Konkurentski 663-7-1-1004/18	„Proton“ d.o.o. Tuzla	8.947,00 KM, rok isporuke 60 dana od dana potpisivanja, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke			11.09.2018.		Ugovor broj: 444/18
10	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-1089/18	„JASMIN M“ d.o.o. Žepče	9.250,00 KM; Rok plaćanja- 15 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke- 20 dana od potpisivanja ugovora; Vremenska garancija- 6 mjeseci od isporuke			06.09.18.		Ugovor br: 438/18
11	14622000-7 Čelik	Otvoreni 663-1-1-897-5- 493/18	„TREASURE“ d.o.o. Zenica	7.480,00 KM; Rok plaćanja- 30 dana; Rok isporuke-15 dana od stupanja ugovora na snagu; Vremenska garancija-12 mjesci			06.09.18.		Ugovor br. 437/18
12	34947100-8 Pragovi	663-1-1-1200-5- 498/18	„STRONG“ d.o.o. Pale	18.277,76 KM ; rok isporuke 30 dana od stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja,			04.09.2018.		Ugovor broj: 430/18
13		Direktni	„Delta petrol“ d.o.o. Kakanj	4.500,00 KM; Rok plaćanja30 dana od fakturisanja,rok izvršenja u roku 2-3 dana od dana potpisivanja ugovora			06.09.2018.		Ugovor broj: 439/18
14	45234000-6 Građevinski radovi na sustavima željezničkih pruga i žičara	Otvoreni 663-1-2-1082-5- 491/18	„IOG“ d.o.o. Sarajevo	48.824,00 KM; rok plaćanja: 30 dana; rok izvršenja: 30 dana; vremenska garancija: 12 mjeseci od ugradnje			04.09.2018.		Ugovor broj: 431/18
15		663-7-1-1071/18 Konkurentski	„AOP MIŠ“ d.o.o. Tuzla	4.979,00 KM; Rok plaćanja-15 dana; Rok isporuke-60 dana; Vremenska garancija kvalieta-12 mjeseci od dana isporuke			06.09.18.		Ugovor 435/18

16		Direktni	Auto servis "Ćata" Lukavac	906,00 KM; 60 dana; rok izvršenja; 4-5 dana;			13.09.2018.		Narudžba broj: 04/1-714/BN
17		Direktni	„IOG“ d.o.o. Sarajevo	4.200,00 KM; rok plaćanja: 7 dana; rok izvršenja: 4 dana			12.09.2018.		Ugovor broj: 445/18
18		Direktni	„Brijest“ d.o.o. Gračanica	2.154,04 KM; rok plaćanja: 15 dana; Rok izvršenja: 3 dana			13.09.2018.		Ugovor broj: 446/18
19		Direktni	„Golijat“ d.o.o. Sarajevo	1.054,14 KM; rok plaćanja: 10 dana; rok isporuke: 2 dana			28.08.2018.		Ugovor broj: 415/18
20		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	3.480,00 KM; rok plaćanja: 7 dana; rok isporuke: 20 dana			21.09.2018.		Ugovor broj: 457/18
21		Direktni	„Erax invest“ d.o.o. Banovići	500,00 KM; rok plaćanja: 7 dana; rok isporuke: 20 dana			20.09.2018.		Narudžba broj: 04/1-738/SB
22		Direktni	„TV varnost“ d.o.o. Visoko	600,00 KM ; rok isporuke 30 dana od narudžbe, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja,			20.09.2018		Narudžba broj: 04/1-737/SB
23		Direktni	„SokoBH“ d.o.o. Tuzla	6.000,00 KM; rok plaćanja: 7 dana; rok izvršenja: kontinuirano 24 sata ukupno 600 sati			20.09.2018.		Ugovor broj: 456/18
24		Otvoreni	„NGH“ d.o.o. Tuzla	55.000,00 KM , rok isporuke 60 dana od dana stupanja Ugovora na snagu, plaćanje će se izvršiti u 2 (dvije) jednake rate, pri čemu prva rata dospjeva za plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturisanja a druga rata dospjeva za plaćanje u roku od 60 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke.			14.09.2018.		Ugovor broj: 441/18
25		Otvoreni	„Strong“ d.o.o. Pale	61.329,12 KM, rok isporuke 30 dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana ugradnje, odnosno maksimalno 18 mjeseci od isporuke.			04.09.2018.		Ugovor broj: 429/18

26		Direktni	„Delta petrol“ d.o.o. Kakanj	4.500,00 KM; rok plaćanja: 30 dana; rok izvršenja: 2-3 dana od dana potoisivanja ugovora;			06.09.2018.		Ugovor broj: 439/18
27		Direktni	„TBS trade“ d.o.o. Živinice	24,89 KM ; rok isporuke sa lagera, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja,			14.09.2018.		Narudžba broj: 04/1-716/SB
28	98390000-3 Ostale usluge	663-7-2-781/18 Konkurentski	„SEMING“ d.o.o. Gračanica	5.850,00 KM; Rok plaćanja-15 dana; Rok izvršenja usluge- 7 dana;			24.09.2018.		Ugovor br. 461/18
29	98390000-3 Ostale usluge	663-7-2-1005/18 Konkurentski	„RUDARSKI INSTITUT“ d.d. Tuzla	450,00 KM, rok izvršenja 45 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja			11.09.2018.		Ugovor broj: 443/18
30		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Tuzla	168,00 KM, rok isporuke 10 dana od izdavanja narudžbe, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja			19.09.2018.		Narudžba broj: 735/DA
31		Direktni	„REMEX“ d.o.o. Tuzla	6.000,00 KM, rok isporuke 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana ugradnje.			29.08.2018.		Ugovor broj: 416/18
32		Direktni	„TITANIK“ d.o.o. Tuzla	4.161,60 KM, rok isporuke odmah nakon potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 60 dana od dana fakturisanja			06.09.2018.		Ugovor broj: 440/18
33		Direktni	„EN-UNION“ d.o.o. Tuzla	910,00 KM, rok isporuke 7 dana od potpisa Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana isporuke			19.09.2018.		Narudžba broj: 736/DA
34	50000000-5	otvoreni	„Proton“ d.o.o. Tuzla	28.000,00 Km bez PDV-a, rok izvršenja usluge je 30 dana.			28.09.2018.		Ugovor broj: 466/18
35	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-7-1-1099/18 konkurentski	„INDUSTRIJA 4B“ d.o.o. Kakanj	5.000,00 KM; Rok plaćanja-15 dana; Rok isporuke – 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; Vremenska garancija -12 mjeseci od dana isporuke			21.09.2018.		Ugovor br: 458/18

36	50000000-5 Usluge popravke i održavanja	663-7-2-1251-3-45/18 konkurentski	Erax Invest doo Banovići	12.435,00 KM Rok plaćanja-15 dana; Rok izvršenja usluge – 20 dana od dana potpisivanja Ugovora; Vremenska garancija -12 mjeseci od dana isporuke			21.09.2108.		Ugovor br: 459/18
37		Otvoreni	„FERHEM“ d.o.o. Lukavac	572.644,47 KM, rok isporuke 30 dana od dana izdavanja Narudžbe, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke			24.09.2018.		Ugovor broj: 460/18
38		Otvoreni	„JASMIN M“ d.o.o. Žepče	130.000,00 KM, rok isporuke 45 dana od dana izdavanja Narudžbe, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 mjeseci od ugradnje, a maksimalno 12 mjeseci od dana isporuke			18.09.2018.		Ugovor broj: 450/18
39	90532000-5 Usluge upravljanja odlagalištem jalovine Rudnika uglja	Otvoreni	„Junuzović-kopex“ d.o.o. Lukavac	1.158.840,00 KM; rok izvršenja: 120 radnih dana, rok plaćanja: 30 dana			14.09.2018.		Ugovor broj: 449/18
40		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	87,00 KM ; rok isporuke 7 dana od dana izdavanja Narudžbe, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			27.09.2018.		Narudžba broj: 761/DA
41		Direktni	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	86,00 KM ; rok isporuke 3 dana od dana izdavanja Narudžbe, rok plaćanja 60 dana			27.09.2018.		Narudžba broj: 762/DA
42		Otvoreni	„Treasure“ d.o.o. Zenica	29.905,92 KM, rok isporuke 15 dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke.			09.08.2018.		Ugovor broj: 385/18
43		Otvoreni	„Remex“ d.o.o. Tuzla	320.000,00 KM , rok isporuke 7 mjeseci od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja robe, vremenska garancija 24 mjeseca od dana ugradnje, odnosno 36 mjeseci od isporuke, u zavisnosti koji uslov prije nastupi			28.09.2018.		Ugovor broj: 476/18

Oktober 2018. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	5.190,00 KM; Rok plaćanja: 7 dana; Rok izvršenja: 20 dana; garancija- 6 mjeseci od isporuke			03.10.2018.		Ugovor br.484/18
2.		Direktni	„EM-ONIKS“ d.o.o. Lukavac	731,88 KM; rok plaćanja: 7 dana; rok isporuke: odmah			05.10.2018.		Narudžba broj: 04/1-785/BN
3.		Direktni	„Maki – prom“ d.o.o. Lukavac	2.180,00 KM; rok isporuke: 20 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 7 dana; vremenska garancija: 6 mjeseci od dana isporuke			03.10.2018.		Ugovor broj: 481/18
4.		Direktni	„Sector security“ d.o.o. Banja Luka PJ Tuzla 9	4.200,00 KM; rok izvršenja: kontinuirano 24 sata ukupno 600 sati; rok plaćanja: 7 dana			04.10.2018.		Ugovor broj: 490/18
5.		konkurentski	Maki Prom d.o.o. Lukavac	7.913,80 KM; rok isporuke 7 dana; rok plaćanja 15 dana,			04.10.2018.		Ugovor broj: 491/18
6.		Direktni	„Nipex“ d.o.o. Tuzla	1.053,07 KM; rok izvršenja: 7 dana; rok plaćanja: 7 dana			03.10.2018.		Ugovor broj: 477/18

7.	45520000 -8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	Otvoreni	„Mhi kompani“ d.o.o. Lukavac	30.000,00 KM; rok izvršenja: u roku od 8 sati od izdavanja Narudžbe; rok plaćanja: 30 dana			02.10.2018.		Ugovor broj: 473/18
8.	45520000 -8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	Otvoreni	„Mhi kompani“ d.o.o. Lukavac	40.000,00 KM; rok izvršenja: u roku od 8 sati od izdavanja Narudžbe; rok plaćanja: 30 dana			02.10.2018.	.	Ugovor broj: 474/18
9.		Direktni	Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo	1.700,00 KM			25.09.2018.		Ugovor broj: 464/18
10		Direktni	„Bosna niless“ d.o.o. Lukavac	5.000,00 KM; rok izvršenja: 5 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 7 dana od dana fakturisanja			03.10.2018.		Ugovor broj: 476/18
11	50532000-3- Usluge popravaka i održavanja električnih mašina , aparata i pripadajuće opreme	otvoreni	„Hypnex- hidraulika i pneumatika“ d.o.o. Tuzla	65.000,00 KM; rok izvršenja: u roku od 48 sati od izdavanja Narudžbe; rok plaćanja: 30 dana			09.10.2018		Ugovor broj: 487/18
12	14622000-7-Čelik	otvoreni	Treasure d.o.o. Zenica	295.512,00 KM; rok izvršenja: sukcesivno u roku od 30 dana od izdavanja Narudžbe; rok plaćanja: 30 dana			04.10.2018		Ugovor broj: 475/18
13	44163100-1-cijevi	otvoreni	Ferhem d.o.o Lukavac	344.780,00 KM , rok izvršenja: sukcesivno u roku od 30 dana od izdavanja Narudžbe; rok plaćanja: 30 dana			08.10.2018		Ugovor broj: 465/18
14		Konkurentski	Teve Varnost Elektronika doo Visoko	13.772,65 KM,rok izvršenj 30 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćnja 15 dana			08.10.2018		Ugovor broj: 494/18
15		Konkurentski	Teve Varnost Elektronika doo Visoko	8.414,00 KM,rok izvršenja 30 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćnja 15 dana			08.10.2018		Ugovor broj: 500/18
16	35111400-9 Protupožarna	Konkurentski 663-7-1-1166/18	MONSUN d.o.o.o Lukavac	6.000,00 KM; Rok isporuke-15 dana od potpisivanja Ugovra, Rok			08.10.2018. godine		Ugovor br: 497/18

	oprema			plaćanja-20 dana od dana fakturisanja; Garancija z akvaliete-12 mjeseci od dana isporuke					
17		Otvoreni	„NGH“ d.o.o. Tuzla	100.100,00 KM, rok isporuke 90 dana od dana stupanja ugovora na snagu, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od ugradnje, odnosno 18 mjeseci od isporuke			28.09.2018.		Ugovor broj: 469/18
18		Direktni	„Aop –miš“ d.o.o. Tuzla	5.700,00 KM, rok isporuke 15 dana od dana stupanja ugovora na snagu, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od isporuke			11.10.2018.		Ugovor broj: 505/18
19		Direktni	„DMV“ d.o.o. Bijeljiba	5.000,00 KM, rok izvršenj 15 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćnja 7 dana; garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge			03.10.2018.		Ugovor broj: 486/18
20	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-1091/18	„FINESA“ d.o.o. Kalesija	3.000,00 KM; Rok izvršenja usluga- 5 dana od dana potpisivanja ugovora; Rok plaćanja -60 dana; Garamcija za izvršene usluge- 12 mjeseci od izvršenja usluge			08.10.2018.		Ugovor br. 501/18
21	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-1238/18	„Elektro Expert“ doo Lukavac	7.989,00 KM; rok isporuke 20 dana; rok plaćnja 15 dana; garancija 12 mjeseci od izvršenja usluge			08.10.2018.		Ugovor br. 493/18
22	14212200-2	Konkurentski 663-7-1-1237/18	„Elektro Expert“ doo Lukavac	14.900,00 KM; rok isporuke 30 dana; rok plaćnja 15 dana; garancija 12 mjeseci od izvršenja usluge			08.10.2018.		Ugovor br. 495/18
23	34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile	Konkurentski 663-7-1-1229/18	„Maki Prom“ d.o.o. Lukavac	5.700,80 KM, rok isporuke 30 dana od potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke			08.10.2018.		Ugovor broj: 498/18
24	34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile	Konkurentski 663-7-1-1220/18	„Makir prom“ d.o.o. Lukavac	5.971,80 KM, rok isporuke 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke			04.10.2018.		Ugovor broj: 488/18

25	500000-5 Usluge popravke i održavanja	Konkurentski 663-7-2-1241/18	„Erax Invest“ doo Banivići	8.540,00 KM, rok izvršenja usluge 5 dana, rok plaćanja 15 dana			08.10.2018.		Ugovor br. 496/18
26	98390000-3 Ostale usluge	663-7-2-1520/18	„TITANIK“ d.o.o. Tuzla	38.500,00 KM, rok početka vršenja usluge odmah, rok plaćanja 15 dana			22.10.2018.		Ugovor br. 522/18
27		Direktni	„Ležaj Trade“ d.o.o. Sarajevo	2.328,00 KM, rok isporuke 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 mjeseci od dana isporuke			03.10.2018.		Ugovor broj: 482/18
28		Direktni	„Vulkan“ d.o.o. Tuzla	800,00 KM, rok isporuke 5 dana, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija 6 mjeseci			10.10.2018.		Narudžba broj: 04/1-799/DA
29		Direktni	„PROM –AR“ d.o.o. Travnik	2.800,00 KM, rok isporuke 15 dana, rok plaćanja 7 dana,			03.10.2018.		Ugovor broj: 480/18
30		Direktni	„Erax Invest“ doo Banivići	2.990,00 KM, rok isporuke 20 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke			03.10.2018.		Ugovor broj: 483/18
31	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-974/18	„Termo kontrol“ d.o.o. Bijeljina	19.900,00 KM, rok izvršenja usluge 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja			04.10.2018.		Ugovor broj: 489/18
32		Direktni	„TBS trade“ d.o.o. Živinice	1.796,12 KM, rok isporuke 15 dana, rok plaćanja 30 dana,			03.10.2018.		Ugovor broj: 479/18
33	42417300-5 Oprema za konvejer	663-1-1-1351/18 Otvoreni	„BNT HOLDING“ d.d Novi Travnik	144.993,00 KM; rok isporuke- 4 mjeseca od stupanja ugovora na snagu; rok plaćanja- 30 dana; Vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci			09.10.2018.		Ugovor broj: 502/18
34	44163100-1 Cijevi	663-7-1-1228/18 Konkurentski	„TEP-LIGHT“ d.o.o. Tuzla	33,365,00 KM, rok isporuke 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke			15.10.2018.		Ugovor broj: 509/18

35	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-7-1-1345/18	„Enek B&E“ doo Sarajevo	4.292,00 KM, rok isporuke 20 dana, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke			18.10.2018		Ugovor broj: 515/18
36		Direktni	„NGH“ d.o.o. Tuzla	6.000,00 KM; rok izvršenja: 21 dan od potpisivanja ugovora; rok plaćanja: 7 dana			12.10.2018.		Ugovor broj: 508/18
37		Direktni	„Spin“ d.o.o. Tuzla	450,00 KM; rok izvršenja: 5 dana; rok plaćanja: 7 dana			18.10.2018.		Narudžba broj: 04/1-834/BN
38		Direktni	„Elker“ d.o.o. Ljubija	1.528,00 KM, rok isporuke 7 dana, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			03.10.2018.		Narudžba broj: 04/1-739/SB
		Direktni	„Makir prom“ d.o.o. Lukavac	1.981,80 KM, rok isporuke 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			25.10.2018.		Ugovor broj: 536/18
39	44320000-9 (Kablovi i srodni proizvodi)	otvoreni	„TELEPLUS“ d.o.o. Mostar	26.621,00 KM, rok isporuke je 30 dana pd dana stupanja Ugovora na snagu			25.10.2018		Ugovor broj: 511/18
40.	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-1336/18	„ELEKTORUDIN D“d.o.o. Tuzla	535,00 KM; rok izvršenja usluge-10 dana od dostavljanja projekta na reviziju; Rok plaćanja- 15 dana od dana fakturisanja;			24.10.2018.		Ugovor br. 529/18
41.	31711100-4 Elektronske komponente	663-7-1-1348/18	„TEP LIGHT“ d.o.o. Tuzla	10.475,00 KM;rok isporuke 30 dana;rok plaćanja 15 dana, garancija 12 mjeseci			18.10.2018.		Ugovor br. 516/18
42.		Direktni	„EN-UNION“ d.o.o. Tuzla	5.880,00 KM ; rok isporuke 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanje 7 dana od dana fakturisanja			19.10.2018.		Ugovor broj: 521/18
43		Direktni	„AB PETROL“ d.o.o. Kakanj	5.950,00 KM; rok izvršenja: 5 dana; rok plaćanja: 15 dana			19.10.2018.		Ugovor broj: 519/18
44		Direktni	„Sector security“ d.o.o. Banja Luka – PJ 9 tUZLA	5.999,00 KM; rok izvršenja: kontinuirano, 24 sata, 857 sati; rok plaćanja: 7 dana			26.10.2018.		Ugovor broj: 541/18
45	31731000-9 Elektrotehničke potrebstine	Konkurentski 663-7-1-1505/18	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	7.333,50 KM ; rok isporuke 60 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanje 30 dana od dana fakturisanja; garancija 12 mjeseci			26.10.2018.		Ugovor broj: 540/18

46		Direktni	„IHI“ d.o.o. Tuzla	51.720,00 KM; rok izvršenja: 10 dana; rok plaćanja: 10 dana			25.10.2018.		Ugovor broj: 535/18
47	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Otvoreni 663-1-1-1347-5-614/18	„TEVE VARNOST ELEKTRONIKA“ d.o.o. Visoko	59.666,00 KM ; rok isporuke 60 dana od dana isporuke, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremeska garancija kvaliteta 6 mjeseci od dana isporuke			18.10.2018.		Ugovor broj: 513/18
48	18140000-2 Odjevna radna oprema	Konkurentski 663-7-1-930/18	„6.NOVEMBAR“ d.o.o. Zvornik	34.240,00 KM, ; rok isporuke 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja			15.10.2018.		Ugovor broj: 510/18
49		Direktni	„Elkom komerc“ d.o.o. Zvornik	5.670,00 KM ; rok isporuke 20 dana od dana isporuke, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremeska garancija kvaliteta 12 mjeseci od dana isporuke			23.10.2018.		Ugovor broj: 526/18
50		Direktni	„Elkom komerc“ d.o.o. Zvornik	6.000,00 KM ; rok isporuke 15 dana od dana isporuke, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremeska garancija kvaliteta 12 mjeseci od dana isporuke			23.10.2018.		Ugovor broj: 527/18
51	31731000-9 Elektrotehničke potrepštine	Konkurentski 663-7-1-1235/18	„TEP-LIGHT“ d.o.o. Tuzla	26.064,00 KM; Rok plaćanja- 15 dana; Rok isporuke-60 dana; Garancija- 12 mjeseci od dana isporuke			29.10.2018.		Ugovor br.544/18
52		Direktni	„CAYENNE COMPANY“ d.o.o. Tuzla	5.980,00 KM ; rok izvršenja usluga prema dinamici Naručioca usluga, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			26.10.2018.		Ugovor broj: 542/18
53		Direktni	„ELKOM KOMERC“ d.o.o. Zvornik	6.000,00 KM , rok isporuke 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 4000 radnih sati ili 12 mjeseci od dana isporuke			23.10.2018.		Ugovor broj: 525/18
54		Direktni	„ELKOM KOMERC“ d.o.o. Zvornik	6.000,00 KM ; rok isporuke 15 dana od dana potpisivanja Ugovora , rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija			23.10.2018.		Ugovor broj: 524/18

Novembar 2018. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	34330000-9	Konkurentski	„AUTO MOTOR“ doo Tuzla	11.398,00 KM; Rok plaćanja 30 dana;Rok isporuke 7 dana; garancija- 12 mjeseci od isporuke.			07.11.2018.		Ugovor br.554/18
2.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski	„EKTRAN“ doo Srebrenik	6.630,00 KM; Rok plaćanja 30 dana;Rok izvršenja usluge 30 dana; garancija- 6 mjeseci od isporuke.			07.11.2018.		Ugovor br.554/18
3.		Direktni	„TBS TRADE“ d.o.o. Živinice	1.352,00 KM ; rok isporuke 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			19.10.2018.		Ugovor broj: 520/18
4.		Direktni	„EMAX“ d.o.o. Tuzla	4.499,00 KM ; rok isporuke 5 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 mjeseci od dana isporuke.			26.10.2018.		Ugovor broj: 543/18
5.		Direktni	„POLO“ d.o.o. Kalesija	989,80 KM ; rok isporuke 2 dana od dana Narudžbe, rok plaćanjka 30 dana , vremenska garancija 12 mjeseci			08.11.2018.		Narudžba broj: 900/DA

6.		Direktni	„Tep light“ do.o. Tuzla	2.360,00 KM ; rok isporuke 15 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke.			02.11.2018.		Ugovor broj: 551/18
7.		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	47,60 KM ; rok isporuke 2 dana od dana Narudžbe, rok plaćanjka 7 dana			08.11.2018.		Narudžba broj: 899/SB
8.		Direktni	„Proton“ d.o.o. Tuzla	5.400,00 KM ; rok isporuke 10 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke.			01.11.2018.		Ugovor broj: 546/18
9.		Direktni	„Inzio“ d.o.o. Tuzla	700,00 KM; rok izvršenja: 10 dana; rok plaćanja: 7 dana			08.11.2018.		Narudžba broj: 04/1-902/BN
10	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski	„Tep Light“ doo Tuzla	3.338,00 KM; rok isporuke 20 dana;rok plaćanja 15 dana; garancija 6 mjeseci			07.11.2018.		Ugovor broj: 556/18
11	50000000-5	Konkurentski	„IOG“ Sarajevo doo	9.450,00KKM;rok izvršenja usluge 30 dana; rok plaćnja 15 dana; vremenska garancija 12 mjeseci			01.11.2018.		Ugovor broj: 547/18
12	98390000-3	Konkurentski	„IG“ doo Banja Luka	7.800,00KM;rok izvršenja 90 dana ; rok plaćanja 15 dana;			01.11.2018.		Ugovor broj: 545/18
13	60181000-0 Najam kamiona sa vozačem	Okvirni sporazum	„Cayenne company“ d.o.o. Tuzla	50.000,00 KM; rok izvršenja: prema dinamici Naručioca usluga; rok plaćanja: 30 dana			08.11.2018.		Ugovor broj: 559/18
14	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-7-1-1504/18 Konkurentski	„ELEKTROEXPERT“ d.o.o. Lukavac	31.868,10 KM; Rok isporuke-20 dana od dana potpisivanja Ugovora; Rok plaćanja- 15 dana; Vremenska garancija -120 mjeseci			14.11.2018.		Ugovor broj:569/18
15		Direktni	„Reisch security“ d.o.o. Živinice	5.995,00 KM; rok izvršenja: kontinuirano; rok plaćanja: 7 dana			14.11.2018.		Ugovor broj:571/18
16		Direktni	„Samn“ d.o.o. Tuzla	238,50 KM; rok izvršenja: 3 dana; rok plaćanja: 7 dana			15.11.2018.		Narudžba broj: 04/1-927/BN

17		Direktni	OR Autopraona „Ferguson“ Tuzla	649,00 KM; rok izvršenja: 1 dan; rok plaćanja: 7 dana;			15.11.2018.		Narudžba broj: 04/1-928/BN
18		Direktni	„HP FLUID“ d.o.o. Gradačac	3.196,00 KM, rok isporuke odmah nakon potpisivanja Ugovora, plaćanje avansno 100%			12.10.2018.		Ugovor broj: 507/18
19		Direktni	„INVING INVEST INŽINJERING“ d.o.o. Prijedor	4.960,00 KM, rok isporuke 3 dana od potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja			02.11.2018.		Ugovor broj: 550/18
20	24600000-0 Eksplozivi	Konkurentski	„EU EXPLOSIVE“ doo Zenic	48.954,00 KM,rok isporuke: 5 dana po izdavanju narudžbe			14.11.2018.		Ugovor broj: 568/18
21		Direktni	„Centar motor“ d.o.o. Široki Brijeg	50,00 KM; rok izvršenja: 7 dana ; rok plaćanja: avansno;			15.11.2018.		Narudžba broj: 04/1-930/SB
22		Direktni	„En-Union“ d.o.o. Tuzla	5.990,00 KM ; rok isporuke 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 mjeseci od dana isporule			09.11.2018.		Ugovor broj: 561/18
23		Direktni	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	5.934,00 KM ; rok izvršenja usluge odmah po potpisivanju Ugovora, rok plaćanja 60 dana od daan fakturisanja,			16.11.2018.		Ugovor broj: 574/18
24		Direktni	„Reisch security“ d.o.o. Živinice	5.995,00 KM; rok izvršenja: kontinuirano; rok plaćanja: 7 dana			19.11.2018.		Ugovor broj:575/18
25		Direktni	„Em onix“ d..o.o. Lukavac PJ Hotel „Senad od Bosne“ Lukavac	480,00 KM; rok izvršenje: odmah; rok plaćanja: 7 dana			15.11.2018.		Narudžba broj: 04/1-931/BN
26		Otvoreni	„DIT“ d.o.o. Tuzla	84.994,30 KM bez PDV-a; rok isporuke:45 dana od dana stupanja ugovora na snagu			08.11.2018		Ugovor broj: 549/18
27	24615000-8 Štapini, kapsule, upaljači i električni detonatori	663-7-1-1751/18 Konkurentski	POBJEDA RUDET d.d. Goražde	48.954,00 KM; Rok plaćanja- 15 dana; Rok isporuke- 5 dana od dana izdavanja narudžbe			13.11.2018.		Ugovor broj: 567/18
28	349130000-0 Razni rezervni dijelovi	663-7-1-11233/18 Konkurentski	„KOMPAIR“ d.o.o. Doboj	4.496,00 KM: Rok plaćanja- 30 dana; Rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja;			09.11.2018.		Ugovor broj:562/18

29		Direktni	„Cayanne company“ d.o.o. Tuzla	5.980,00 KM; rok izvršenje: prema dinamici Naručioca usluga; rok plaćanja: 7 dana			16.11.2018.		Ugovor broj:573/18
30	45233120-6- Građevinski radovi na cesti	663-1-2-1610-3-552/18 otvoreni	„CESTOTEHNIK“ d.o.o. Tuzla	94.859,80 KM bez PDV-a; rok za izvršenje usluge je:24 mjeseca od dana završetka rekonstrukcije dionice puta			20.11.2018		Ugovor broj:572/18
31	31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta	663-1-1-1511-/18 Otvoreni	„EKTRAN“ d.o.o. Srebernik	28.400,00 KM; Rok plaćanja- 30 dana; Rok isporuke 45 dana ; Vremenska garancija -12 mjeseci			14.11.2018.		Ugovor 570/18
32	50000000-5 Usluge popravke i održavanja	663-7-2-1072/18 Konkuretnski	„REMEX“ d.o.o.	8.0000, KM; Rok plaćanja 15 dana, Rok izvršenja usluge- 1 dan od izdavanja narudžbenice			08.11.2018.		Ugovor broj 558/18
33		Otvoreni	„Cestotehnik“ d.o.o. Tuzla	94.859,80 KM; rok izvršenja: 45 dana od dana uvođenja u posao; rok plaćanja: 30 dana; garancija: 24 mjeseca			16.11.2018.		Ugovor broj 572/18
34		Direktni	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	279,70 KM; Rok plaćanja: 60 dana; rok isporuke: odmah			29.11.2018.		Narudžba broj: 04/1-975/BN
35		Direktni	„Rudar“ d.o.o. Tuzla	540,00 KM; Rok plaćanja: 30 dana; Rok izvođenja radova: 2 dana			29.11.2018.		Narudžba broj: 04/1-976/BN
36		Direktni	„Reisch security“ d.o.o. Živinice	6.000,00 KM; rok plaćanja: 7 dana; rok izvršenja: kontinuirano 24 sata (600 sati)			23.11.2018.		Ugovor broj 579/18
37		Direktni	„Reisch security“ d.o.o. Živinice	6.000,00 KM; rok plaćanja: 7 dana; rok izvršenja: kontinuirano 24 sata (600 sati)			29.11.2018.		Ugovor broj 586/18
38	90532000-5 Usluge upravljanja odlagalištem jalovine Rudnika uglja	Otvoreni 663-1-2-1415-5-681/18	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	699.200,00 KM; rok plaćanja: 30 dana; rok izvršenja: 46 radnih dana od uvođenja u prostor radilišta			27.11.2018.		Ugovor broj 584/18

		Direktni	„Seming“ d.o.o. Gračanica	5.850,00 KM; rok plaćanja: 7 dana; rok izvršenja: 3 dana			04.12.2018.		Ugovor broj 597/18
39	44163100-1 Cijevi	Konkurentski	„Trasure“ doo Zenica	11.960,00 KM; rok plaćanja 15 dana; rok isporuke 30 dana; garancija 6 (šest) mjeseci			06.12.2018		Ugovor broj 594/18
40.		Direktni	„ Centar motor“ d.o.o. Š. Brijeg	50,00 KM; rok plaćanja: avansno;			22.11.2018.		Narudžba broj: 04/1-957/SB
41.		Direktni	„ NGH“ d.o.o. Tuzla	420,00 KM; rok izvršenja: 10 dana ; rok plaćanja: 7 dana; garancija: 6 mjeseca			21.11.2018.		Narudžba broj: 04/1-954/SB
42.		Direktni	„ Titanik“ d.o.o. Tuzla	2.287,90 KM; rok plaćanja 60 dana; rok isporuke odmah nakon potpisa ugovora;			27.11.2018.		Narudžba broj: 04/1-583/SB
43		Direktni	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	400,00 KM; rok izvršenja: 30 dana ; rok plaćanja: 7 dana; garancija: 12 mjeseca			29.11.2018.		Narudžba broj: 04/1-973/SB
44		Direktni	„Proton“ d.o.o. Tuzla	390,00 KM, Rok isporuke 10 dana; rok plaćanja 7 dana od fakturisanja			30.11.2018.		Narudžba broj: 04/1-982/SB
45		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	154,25 KM, Rok isporuke 3 dana; rok plaćanja 7 dana od fakturisanja			28.11.2018.		Narudžba broj: 04/1-971/SB
46		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	604,00 KM, Rok isporuke 3 dana; rok plaćanja 7 dana od fakturisanja			29.11.2018.		Narudžba broj: 04/1-974/SB
47		Direktni	„Inzio“ d.o.o. Tuzla	350,00 KM; rok izvršenja: 7 dana ; rok plaćanja: 30 dana; garancija: 12 mjeseca			30.11.2018.		Narudžba broj: 04/1-982/SB
48		Direktni	„DMV“ d.o.o. Bijeljina	1.200,00 KM; rok izvršenja: 5 dana ; rok plaćanja: 7 dana.			25.11.2018.		Ugovor broj 537/18
49		Direktni	„Cayanne company“ d.o.o. Tuzla	5.980,00 KM; rok izvršenje: prema dinamici Naručioca usluga; rok plaćanja: 7 dana			23.11.2018.		Ugovor broj 580/18
50	50800000-3 Razne usluge popravka i održavanje	Konkurentski 663-7-2-1590	„Termika“ d.o.o. Zenica	14.965,00 KM; rok izvršenja: 60 dana; rok plaćanja: 15 dana			30.11.2018.		Ugovor broj 588/18

51	76470000-8 usluge ispitivanja bušotine	Otvoreni	„Rud-prom“ d.o.o. Tuzla	28.770,00 KM; rok izvršenja: 45 dana; rok plaćanja: 30 dana			21.11.2018.		Ugovor broj 577/18
52		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	588,00 KM ; rok isporuke 20 dana od dana izdavnja Narudžbe, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci od dana isporuke			22.11.2018.		Narudžba broj: 955/DA
53		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	869,10 KM, rok isporuke 5 dana od prijema Narudžbe, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke			22.11.2018.		Narudžba broj: 956/DA
54		Direktni	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	5.934,00 KM; rok izvršenja usluge odmah nakon potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 60 dana od dana fakturisanja			23.11.2018.		Ugovor broj: 581/18

Decembar 2018. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	31731000-9 Elektroničke potrepštine	Konkurentski 663-7-1-1516/18	„Orbiter“ doo Tuzla	26.600,00 KM; Rok plaćanja 15 dana;Rok isporuke60 dana; garancija- 12 mjeseci od isporuke.			04.12.2018.		Ugovor br.596/18
2.	31521000-4 Svjetiljke	Konkurentski 663-7-1-1517/18	„Elektrocentar Petek“ doo Tuzla	13.686,35 KM; rok plaćanja 15 dana; rok isporuke 60 dana; garancija 12 mjeseci			07.12.2018.		Ugovor br.590/18
3.	31731000-9 Elektrotehničke potrebštine	Konkurentski 663-7-1-1509/18	„Proton“ doo Tuzla	48.152,00 KM; Rok plaćanja 15 dana;Rok isporuke60 dana; garancija- 12 mjeseci od isporuke.			06.12.2018.		Ugovor br.603/18
4.	72210000-0 Usluge programiranja paketa pogonske podrške (softverskih paketa)	Pregovarački	„Spin“ d.o.o. Tuzla	15.960,00 KM; rok izvršenja: kontinuirano 12 mjeseci; rok plaćanja: 30 dana			04.12.2018.		Ugovor broj 598/18
5.		Konkurentski 663-7-1-1506/18	„Maki Prom“ doo Lukavac	4.770,00 KM;rok isporuke 10 dana; rok plaćanja 15 dana; garancija 12 mjeseci			04.12.2018.		Ugovor broj 592/18
6.		Konkurentski 663-7-1-1506/18	„Kompair“ doo Doboj	6.305,00 KM; rok isporuke 30 dana;rok plaćanja 15 dana; garancija 12 mjeseci			29.11.2018.		Ugovor broj 585/18
7.		Direktni	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	5.934,00 KM; rok izvršenja: prema dinamici Naručioaca; rok plaćanja: 60 dana			07.12.2018.		Ugovor broj 606/18
8.		Direktni	„Divalić“ d.o.o. Tuzla	4.935,81 KM; rok izvršenja: 30 dana; rok plaćanja: 7 dana			04.12.2018.		Ugovor broj 589/18

9.	34330000-9 rezervni dijelovi za teretna vozila	Konkurentski 663-7-1-1648/18	„Erax Invest“ doo Banovići	27.498,60 KM;rok isporuke robe 30 dana; rok plaćanja 15 dana; garancija 6 mjeseci od ugradnje			04.12.2018.		Ugovor broj 595/18
10.	42417300-5 Oprema za konvejre	Konkurentski 663-7-1-1581/18	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	13.594,00 KM ; rok isporuke 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci od dana isporuke			11.12.2018.		Ugovor broj: 610/18
11		Direktni	„Oslobođenje servisi“ d.o.o. Sarajevo	504,46 KM; rok plaćanja: 15 dana; Rok izvršenja: odmah			12.12.2018.		Narudžba broj: 04/1-1005/BN
12		Direktni	TNM „Sidran“ Puračić	205,13 KM; rok plaćanja: 30 dana; rok izvršenja: 48 sati			13.12.2018.		Narudžba broj: 04/1-1017/BN
13	31730000-2 Elektrotehnička oprema	Konkurentski 663-7-1-151/18	„Proton“ doo Tuzla	11.241,00 KM, rok plaćanja 15 dana,rok isporuke 60 dana			13.12.2018.		Ugovor broj: 620/18
14		Direktni	„Optosin“ d.o.o. Zagreb	940,00 EUR; rok izvršenja: 5-7 radnih danaod zahtjeva naručioca; rok plaćanja: 100 % avans			05.12.2018.		Ugovor broj: 601/18
15		Direktni	„Adriatic osiguranje“ d.o.o. Podružnica Tuzla	3.007,58 KM; rok plaćanja: 7 dana; rok izvršenja: odmah			06.12.2018.		polisa
16		Direktni	„Brend co“ d.o.o. Tuzla	807,69 KM; rok plaćanja: 7 dana; rok izvršenja: prema dinamici Naručioca			18.12.2018.		Narudžba broj: 04/1-1032/BN
17		Direktni	Febb d.d. Sarajevo	102,56 KM; rok plaćanja: 7 dana			19.12.2018.		Narudžba broj: 04/1-1033/BN
18	39541110-0 Užad	663-1-1-1587/18 Otvoreni	EN-UNION d.o.o. Tuzla	199.950,00 KM; Rok plaćanja- 30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke-60 dana od dana izdavanja narudžbe; Vremenska garancija kvaliteta -12 mjeseci			30.11.2018.		Ugovor br.578/18
19		663-1-1-1202-5-702/18 Otvoreni	„LEŽAJ TRADE“ d.o.o. Sarajevo	453.381,00 KM; Rok plaćanja- 30 dana; rok isporuke-15 dana od dana izdavanja narudžbe; Vremenska garancija kvaliteta -24 mjeseca			06.12.2018.		Ugovor br. 604/18

20	44160000-9 Cjevovod, sistemi cijevi , cijevi i srodni artikli	663-7-1-1513/18 konkurentski	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	11.680,00 KM; Rok plaćanja-15 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke-15 dana od dana potpisivanja ugovora;			18.12.2018.		Ugovor br. 622/18
21	34913000-0 Razni rezervi dijelovi	663-7-1-1782/18	„AUTO-MOTOR“ d.o.o. Tuzla	5.424,00 KM; Rok plaćanja- 30 dana; Rok isporuke- 7 dana od potpisivanj ugovora, Garancija za kvalitet-12 mjeseci			12.12.2018.		Ugovor 615/18
22	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-7-2-1745/18 konkurentski	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	49.766,00 KM; rok izvršenja: prema dinamici naručioca; rok plaćanja: 15 dana			19.12.2018.		Ugovor broj: 636/18
23		Direktni	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	5.960,00 KM; rok izvršenja: prema dinamici naručioca; rok plaćanja: 60 dana			07.12.2018.		Ugovor broj: 607/18
24		Direktni	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	5.960,00 KM; rok izvršenja: prema dinamici naručioca; rok plaćanja: 60 dana			12.12.2018.		Ugovor broj: 617/18
25		Direktni	„Mario –m“ d.o.o. Tuzla	401,71 KM, rok plaćanja 7 dana,rok isporuke 1 dan			12.12.2018.		Narudžba broj: 04/1-1013/SB
26		Direktni	MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	195,48 KM ; rok isporuke 5 dana , rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja,			13.12.2018.		Narudžba broj: 04/1-1014/SB
27		Direktni	„Em oniks“ d.o.o Lukavac	387,70 KM ; rok isporuke 5 dana , rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja,			14.12.2018.		Narudžba broj: 04/1-1022/SB
28		Direktni	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	5.934,00 KM, rok izvršenja usluge prema dinamici Naručioca usluga, rok plaćanja 60 dana od dana fakturisanja			12.12.2018.		Ugovor broj: 616/18
29		Direktni	„Ležaj trade“ d.o.o. Sarajevo	900,00 KM; rok isporuke 1 dan od Narudžbe, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			13.12.2018.		Narudžba broj: 1018/DA
30		Direktni	„NGH“ d.o.o. Tuzla	740,00 KM; rok izvršenja usluge 2 dana od izdavanja Narudžbe, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			13.12.2018.		Narudžba broj: 1019/DA

31	44163100-1 Cijevi	663-7-1-1416/18 Konkurentski	„PEŠTAN“ d.o.o. Laktaši	14.180,00 KM; Rok isporuke- 15 dana; Rok plaćanja-15 dana; Vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci			04.12.2018.		Ugovor br. 591/18
32	39715200-9 Oprema za grijanje	663-7-1-1472/18 Konkurentski	ZR Grijanje Foča	11.100,00 KM; Rok plaćanja -20 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke-15 dana od dana fakturisanja; Vremenska garncija kvalieteta-15 mjeseci			04.12.2018.		Ugovor br.593/18
33		Direktni	„POLO“ d.o.o. Kalesija	1.198,00 KM; rok isporuke odmah nakon potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija kvaliteta 6 (šest) mjeseci			14.12.2018.		Ugovor broj: 626/18
34		Direktni	D.R. „AMBLEM“ VL. Pašić Kemal	5.250,00 KM; rok isporuke 5 (pet) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			14.12.2018.		Ugovor broj: 631/18
35		Direktni	„RUGRAD“ d.o.o. Tuzla	715,40 KM; rok isporuke 7 (sedam) dana, rok plaćanja 15 dana			19.12.2018.		Narudžba broj: 1035/DA
36		Direktni	„EL.PROMET“ d.o.o. Gradačac	4.665,48 KM; rok isporuke odmah po uplati iznosa, rok plaćanja izvršiti po potpisivanju Ugovora,vremenska garancija kvaliteta 6 (šest) mjeseci od dana isporuke,			14.12.2018.		Ugovor broj: 630/18
37		Direktni	„VOLAN“ d.o.o. Tuzla	428,00 KM; rok isporuke 1 (jedan) dan od izdavanja Narudžbe, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja			19.12.2018.		Narudžba broj: 1034/DA
38	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurntski 663-7-1-1754/18	MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	5.400,00 KM; rok isporuke 30 dana;rok plaćanja 15 dana, garancija 12 mjeseci			25.12.2018.		Ugovor broj: 652/18
39	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-1725/18	„Elektrorudind“ d.o.o. Tuzla	890,00 KM; rok izvršenja usluge: 10 dana; rok plaćanja: 15 dana			14.12.2018.		Ugovor broj: 627/18
40	31711000-3 Elektronske potrpštine	Konkurentski 663-7-1588/18	„Nexen“ doo Banja Luka	19.197,29 KM; rok isporuke 60 dana; rok plaćnja 15 dana; garancija 12 mjesci			13.12.2018.		Ugovor broj :624/18

41	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovaocem	Otvoreni 663-1-2- 1518-5-733/18	„MHI KOMPANI“ d.o.o. Lukavcu	12.000,00 KM; rok izvršenja: prema dinamici naručioca; rok plaćanja: 30 dana			19.12.2018.		Ugovor broj :638/18
42		Direktni	„ELKOM KOMERC“ d.o.o. Zvornik	6.000,00 KM; rok isporuke 15 dana od dana potpisivanja, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci nakon ugradnje ili 4000 izrađenih sati			14.12.2018.		Ugovor broj: 629/18
43		Direktni	„TERMIKA“ d.o.o. Zenica	1.883,00 KM,; rok isporuke 1 dan od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 14 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 mjeseci od isporuke robe			18.12.2018.		Ugovor broj: 633/18
44		Direktni	„RUDAR“ d.o.o. Tuzla	2.990,40 KM, rok izvršenja usluge 18.12.2018. ; rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			18.12.2018.		Ugovor broj: 635/18
45	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-1769-3- 623/18	„INZIO“ d.o.o. Tuzla	1.200,00 KM; rok izvršenja usluge: 10 dana od dostavljanja projekta na reviziju; rok plaćanja: 15 dana			24.12.2018.		Ugovor broj: 648/18
46		Direktni	„Termovent“ d.o.o. Živinice	4.500,00 KM; rok izvršenja usluge: prema dinamici Naručioca; rok plaćanja: 7 dana			20.12.2018.		Ugovor broj: 646/18
47		Direktni	„Brend co“ d.o.o. Tuzla	371,79 KM; rok izvršenja usluge: prema dinamici Naručioca; rok plaćanja: 7 dana			25.12.2018.		Narudžba broj: 1047/DŽE
48		Direktni	A.D. „Orao 1944“ Bijeljina	1.635,00 KM; rok izvršenja: 5 dana; rok plaćanja: 7 dana			20.12.2018.		Ugovor broj: 644/18
49		Direktni	„Transkop“ d.o.o. Živinice	5.931,16 KM; rok isporuke: 15 dana, rok plaćanja: 7 dana			24.12.2018.		Ugovor broj: 647/18
50	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-1749/18	Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka	800,00 KM;rok izrade 30 dana; rok plaćanja 15 dana			19.12.2018.		Ugovor broj: 641/18

51	31711400-7 Ventil i cijevi	Konkurentski 663-7-1-1764/18	„Inter Com“ doo Zenica	29.919,10 KM, Rok isporuke 10 dana, rok plaćanja 15 dana; Garancija 12 mjeseci			31.12.2018		Ugovor broj: 660/18
52	34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile	Konkurentski 663-7-1-1613/18	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	4.975,60 KM; rok isporuke 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci od dana isporuke			13.12.2018.		Ugovor broj: 619/18
53	317000000-3 Elektronske, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine	Konkurentski 663-7-1-887/18	„Proton“ d.o.o. Tuzla	13.000,00 KM; rok isporuke 60 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana isporuke			13.12.2018.		Ugovor broj: 623/18
54		Direktni	„Inving invest inženjering“ d.o.o. Prijedor	5.940,00 KM; rok isporuke 2 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja.			31.12.2018.		Ugovor broj: 678/18
55		Direktni	„Nipex“ d.o.o. Tuzla	2.314,19 KM; rok izvršenja: 7 dana; rok plaćanj: 7 dana			28.12.2018.		Ugovor broj: 664/18
56	79710000-4 Usluge na području sigurnosti	Otvoreni 663-1-2-1770-5-219	„Soko BH“ d.o.o. Tuzla	853.770,00 KM; rok izvršenja: odmah od stupanja ugovora na snagu; rok plaćanja: 30 dana			05.12.2018.		Ugovor broj: 602/18
57	44510000-8 Alati	Konkurentski 663-7-1-1512/18	„Plankos Alati“ doo Livno	6.950,00 KM; ROK isporuke 30 dana; garancija 12 mjeseci			13.12.2018.		Ugovor broj: 621/18
58		Direktni	„En u nion“ d.o.o. Tuzla	4.250,00 KM; rok isporuke 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			28.12.2018.		Ugovor broj: 669/18
59	31731000-9 elektrotehničke potrepštine	Konkurentski 663-7-1-1611/18	„Orbiter“ d.o.o. Tuzla	23.186,00 KM; rok isporuke 60 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, garancija 12 mjeseci			31.12.2018.		Ugovor broj: 672/18
60	31730000-2 elektrotehnička oprema	Konkurentski 663-7-1-1510/18	„Proton“ d.o.o. Tuzla	11.241,00 KM; rok isporuke 60 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, garancija 12 mjeseci			13.12.2018.		Ugovor broj: 620/18

61		Direktni	„Em -onikS“ d.o.o. Lukavac	387,70 KM,rok isporuke 5 dana,rok plaćanja 7 dana od fakturisanja			14.12.2018.		Narudžba br.1022/SB
62	98390000-3 ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-1871/18	„RUDARSKI INSTITUT“ d.d. Tuzla	19.850,00 KM; Rok isporuke -15 radnih dana od dan aizdavanja narudžbe; Rok plaćanja -30 dana;			28.12.2018.		Ugovor br. 663/18
63	98390000-3 ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-1870/18	„Erax Invest“ doo Banovići	14.999,00 KM, rok izvršenja 90 dana, rok plaćanja 15 dana, garancija 6 mjeseci			31.12.2018.		Ugovor broj: 676/18
64		Direktni	„Titanik“d.o.o. Tuzla	5.960,00 KM, rok izvršenja prema dinamici naručioca usluga. Rok plaćanja60 dana			12.12.2018.		Ugovor broj: 617/18
65		Direktni	„Rudar“d.o.o. Tuzla	683,76 KM, rok izvršenja 20.12.2018. do 12 sati,rok plaćanja 7 dana od fakturisanja			18.12.2018.		Narudžba br.1030/SB

JP elektroprivreda BiH d.d. Srajevo ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla za period januar 2018. – decembar 2018. godine
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe
